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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës 
 Opština Priština –Municipality of Prishtina      

                

              
                   

 
                                            Raporti i vitit 2018       Nëntor  01.-30.11.2018 

 

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave 
 
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit nëntor 2018, ka 
kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e 
nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në 
planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim 
të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e 
Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet 
kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj. 
 

1.1. Shqyrtimi i kërkesave 
 
Gjatë muajit nëntor, Drejtoria ka proceduar 151 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe 
banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e 
rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime 
për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për 
kontrollimin e  punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren 
etj. Nga numri i përgjithshëm prej 151 kërkesave të pranuara, 75 janë zgjidhur. 
 

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe   
      identifikimi i nevojave 
 
Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve 
investive, si dhe Ligjin përprojektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për 
hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.  
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1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore 
 
 
 

 
 

 

Drejtoria 
 

Drejtoria e Investimeve  Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave 
 

Sektori Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët ) 

Drejtori 
 

Gëzim Mehmeti  
 

 
Raportoi 
 

Dukagjin  Buqaj, idn. - u.d.i shefit të Sektorit  
 

 
Kontrolloi – përpunoi 
 

Muhamed Emra, idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban 
 

 
Periudha raportuese 
 

01- 30.11.2018, muaji nëntor 

Menaxhëret e projekteve 

Ibrahim Gervalla  
Muhamed Emra  
Afërdita Hasimi  
Zyhrie Pllana 
Krenar Xhaferi 
Fevzi Jetullahu 
Irfete Zejneli 
Fatmir Uka 
Halil Fejziu 
Imer Mavriqi 
Suzana Pllana 
Merita Mihovci 
Qazim Bajrami 
Besim Qela 
 

Organi mbikëqyrës 

Azem Buzuku 
Aferdita Sopi 
Behxhet Gashi 
Ramadan Nebiu 
Hazir Krasniqi 
Amire Krasniqi 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

01 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali Vlera e projektit: 
 

359.351,97 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
90 Ditë 

Operatori : NTP ”REXHA COM” 
 

Nr.616 17 060 521 
dt.08,09,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra, idn    
 

 
 

Projekti i vitit : 
          2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 

Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
 
 
Punët e 
realizuara 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Gostivari”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Kuka”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Sherif  Vitia”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1(te xhamia)”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2” (te xhamia)”; 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 3” (te xhamia)”. 
 
 

 

Punët në 
realizim 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Reshat Bardhi” ( lagjja Ulpiana e Re)” 

 Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Rexhep Plaku” ( lagjja “Ulpiana e Re)”. 

 
  

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 

 

50.000.0 

 
 

50.000.0 
 

50.000.0 
 

50.000.0 

 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të 
ekzekutimit të punimeve, për shkakë që së pari do të presim realizmin e kontratës 
"Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitialia” dhe “Ndertimi i rrjeteve te 
kanalizmeve fekale ne lagjen “Ulpiana e Re” në Hajvali " nga operatori tjetër, 
pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë. 
 

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë që një pjesë e 
rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerishtë 
këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre. 
 

  
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

02 
 

Projekti : 
 

Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe 
atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës 
“Bajram Bahtiri” në Prishtinë 

Vlera e projektit: 
 

286.655,32 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik 
150 ditë. 

 
Operatori : 

SHPK “Gerlica Company” 
 

Nr.616 17 087 521 
dt.02,10,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit : 
          2017 

Organi 
mbikëqyrës 
 

 

Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 

- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e majtë te rruges “Bajram Bahtiri”; 

- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges “Bekim Mani”; 

- Vendosja e kubzeve në krahun e rrugës “Bekim Mani”. 

Punët në 
realizim 

- Shenjëzimi vertikal i rrugicave. 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 50.000.0 

 

50.000.0 
 

50.000.0 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 

Vlerësimi i 
progresit në projekt 

 
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

03 
 

Projekti : Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare  
në territorrin e Komunës së Prishtinës 
 

Vlera e projektit: 
 

247,853.52 € 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
12 muaj 

Operatori : NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri” 
 

Nr.616 17 132 521 
dt.11,01,2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Muhamed Emra idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 

 Halil Fejziu idn.,  Afërdita Sopi, tek. gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 

fi
zi

k
 

Punët e 
realizuara 

Punimet kanë përfundur më 30.11.2018. Sipas ditarit ndërtimor 
është bërë mbyllja e kontratës.  

 

Punët në 
realizim 

 
 

 
        

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

11,198.40 20,316.60 50,000.0 18,400.0 71,850.0 
 
 
 

40,855.20 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 

Vlerësimi i 
progresit në projekt 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

04 
 

Projekti : Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit 
atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi 
lumin Mat, në lagjen “Kalabria” 

Vlera e projektit: 
     

1, 696,063.32€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

180 ditë 

Operatori : GO “Jehona” SHPK,  
NN,,Beni Construction” dhe  
NNP “Arhiko Ing” 

                           
Nr.identifikues: 

616 16 111 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla, idn.   
 

 
 
 

Projekti i vitit 2016 
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Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Fevzi Jetullahu,  Afërdita Sopi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m 

 

-Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m 

 
 

Punimet në 
realizim-
vërejtjet 

-Procedura në shkëputje të kontratës, si rezultat i neglizhencës së 
punëkryersit për të vazhduar punimet në segmentet e trasesë ku nuk 
ka pasur probleme pronsore 
 
 

V
ël

li
m

i 
F

in
an

ci
ar

  
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara ne 2017 
        

 

 
Situacion
i shkurt 

       
 
 

 
Situacioni 

mars 
 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

209.256.70€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

05 
 

 
Projekti : 

 
Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II 

Vlera e projektit: 
     

414,828.79€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

Operatori : SHPK ,,Vizion Capital Partners” dhe 
SHPK “Conex Group” 

                           
nr.identifikues: 

616 16 088 521 
 

  

 

Ibrahim Gërvalla, idn   
 

 
 

Projekti i vitit 2016 
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Menaxheri i 
projektit : 
 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 

-Punimet e vrazhdta, përdhes, kati 1, kati 2. 
 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

-Punimet janë duke vazhduar në  vendosjen e konstruksionit të 
mbulesës së tribunave dhe fasadës (punimet janë në fazën 
përmbyllëse). 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara 1-4 
(2017) 
 

 
Situacioni 5 
       
( qershor ) 

 
 

 
Situacioni 

 
(nentor) 

 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

200,000.00€ 

 

50,000.00€ 

 

50,000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

06 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-
Bardhosh  

Vlera e projektit: 
     

   343,167.06€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

Operatori : NNP “Bashkimi”                             
nr.identifikues: 
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616 16 120 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Zyhrije Pllana 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;  

- Punimi i kanalizimit atmosferik,  

- Punimi i trotuarit. 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacionet e 
paguara ne 
2017 
 
    

 

 
Situacioni 

nentor-
perfundimtar

e 
       
 

 
Situacion

i prill 
 

 

 
Situacion

i  

 
Situacion

i  
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

308,000.00
€ 

 

28,291.30€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

07 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)  Vlera e projektit: 
     

   470,047.05€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik: 
 

240 ditë 

Operatori : SHPK “TOIFOR”                             
nr.identifikues: 

616 17 047 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Zyhrije Pllana 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Ibrahim Gërvalla ,Fevzi Jetullahu,Amire Krasniqi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;  

- Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor;  

- Ndriçimi. 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar, zgjerim dhe tamponizim të trasës, si 
dhe rregullimin e trotuarëve dhe shtegjeve të biçiklistëve 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacionet 
e paguara 
me 2017 
 
    

 

 
Situacioni 

maj 
       
 

 
Situacioni 

 
qershor 

 
Situacioni 

 
tetor 

 
Situacioni 

 
(nentor) 

 
Situacioni 

 
 

 
50,000.00€ 

 
50,000.00€ 

 
50,000.00€ 

 
50,000.00€ 
 

 
 
50,000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

08 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në 
Prugovc  

Vlera e projektit: 
     

   329,112.15€ 
 

 
Investuesi : 

Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

90 ditë 

Operatori : SHPK,,Gerlica Company”                              
nr.identifikues: 

616 17 103 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 
Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
parapara 

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;  

- Punimi i kanalizimit fekal. 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

- Punimet janë në fazën përmbyllëse 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni e 
paguara 1-3 
(2017) 
 
    

 

 
Situacioni 4 

(maj) 
       
 

 
Situacioni 5 

(qershor) 
 

 
Situacioni 
(shtator) 

 

 
Situaci

oni 
 
 

 
 
 

 

150,000.00€ 

 

50,000.00€ 

 

50,000.00€ 

 

46,000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

09 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në 
fshatrat Bardhosh, Bërnicë dhe Milevc 

Vlera e projektit: 
     

   356,499.74€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

Operatori : SHPK “Kema Company”                              
nr.identifikues: 

616 17 4588 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Behgjet Gashi, Afërdita Sopi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;  

- Punimi i kanalizimit fekal. 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

- Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për trajtim me 
kubze 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacionet e 
paguara me 
heret    

 

 
Situacioni 

tetor 
       
 

 
Situacioni 

 
(nentor) 

 
Situacion

i 
 
 

 
Situacion

i 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

150,000.00
€ 

 

100,000.00
€ 

 

50,000.00
€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

10 
 

 
Projekti : 

 
Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B” 

Vlera e projektit: 
     

279,939.59€ 
 

 
Investuesi : 

 
Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

120 ditë 

 
Operatori : 

 
NN “Beni Construction” 

                             
nr.identifikues: 

616 15 216 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Ibrahim Gërvalla, idn    
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2015 

Organi 
mbikëqyrës  
 

 
Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

 

-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi 
me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik. 
 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

-Punimet janë duke vazhduar në segmentin e rrugës ku nuk ka 
probleme pronsore. 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacion et 
e paguara 
me 2017 
        

 

 
Situacioni 2 
       

( qershor ) 
 
 

 
Situacioni 

 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

50,000.00€ 

 

50,000.00€ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



59 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

11 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagja “Balaj” dhe 
Grshticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe 
“Obzovik”  

Vlera e projektit: 
     

   207,000.00€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

150 ditë 

Operatori : SHPK “Gerlica Company”                             
nr.identifikues: 

616 17 093 521 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

  Ibrahim Gërvalla 
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës 
 

Behgjet Gashi, Azem Buzuku 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony.  

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë në fazën përfundimtare. 
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 1 
(prill) 

    
 

 
Situacioni 2 

(maj) 
       
 

 
Situacioni 3 

(qershor) 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacio

ni 
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

50,000.00€ 

 

50,000.00€ 
 

50,000.00€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

12 
 

Projekti : Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të 
asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës 
për vitin 2017  

Vlera e projektit: 
     

   327,550.00€ 
±30%=425,815.00€ 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

12 muaj 

Operatori : SHPK “Toifor”                              
nr.identifikues: 

616 17 117 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Ibrahim Gërvalla, idn ;   
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017 

Organi 
mbikëqyrës  
 

Azem Buzuku, Bexhet Gashi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

- Sanimi i gropave me asphalt; 

- Sanimi i rrugëve me kubze; 

- Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur 

 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacionet e 
paguara me 
(2017) 
 
    

 

Situacionet 
(shkurt-prill) 

Situacioni 
         (maj -
gusht) 

Situacioni 
(shtator-tetor) 

 

Situacioni 
(nentor) 

Perfundimtar-
12 

66.000.00€ 73.000.00€ 200.000.00€ 55.000.00€ 30,128.50€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

13 
 

Projekti : Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit, në 
lagjen “Arbëria” 
 

Vlera e projektit: 
 

463 262.41 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
120 ditë 

Operatori : “NBT-ING” SHPK Nr.616-17-4891- 511 

dt.05/02/2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 
Merita Mihovci 

 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku 
 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

 Punët përgaditore; 

 Punët e gurit, pjesërisht;                                        

 Punët metalike, pjesërisht; 

 Kanalizimi atmosferik dhe rrjetit të furnizimit me ujë për ujitje, për projektin 
e shkallëve dhe mbikalimit; 

 Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes; 

 Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2; 

 Punët e elektrikës pjesërisht.  
 

Punët në 
realizim 

 Vazhdim i punëve, mveshja e shkallëve me pllaka guri; 

 Vazhdim i punimeve në këndin e lodrave; 

 Presim montimin e parmakëve në pjesët e punuara nga pllakat e gurëve; 

 Vazhdim i punëve elektrike; 

 Vazhdim i punët të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit; 

 Punët e vegjetacionit; 

 Montim i pllakave të gurit në rrugët aksiale “Metush Krasniqi”, “Eduard 
Lir” dhe “Bajram Curri”, për të formuar “policët e shtrirë”. 

 

V
ël

li
m

i 

fi
n

an
ci

ar
 

 
Situacionet  

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situac
ioni 

( VI ) 
 



65 
 

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Pagesat e 
proceduara) 

50 000.0€ 52 875.15€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime:  

- Vonesa e atesteve të punëve metalike; 

- Vonesa  e atesteve për këndin e lodrave; 

- Plotësim ndryshim i Vendimit nr. 05. nr. 351/01-0042989/18, dt. 18.04.2018 
Punëkryesi ka munguar 21 ditë në punishte me tërë stafin e tij, ku edhe është 
njoftuar DIKMK dhe Drejtoria e Prokurimit. 

 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarrë 

 Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të 
jetë komfor kontratës dhe specifikimeve teknike; 

 Është obliguar operatori nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës, që 
ta rrisë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e 
punishtes; 

 Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të 
përfunduar projektin; 

 Sjellja e atesteve për punët metalike, për këndin e lodrave dhe 
mostrat për analizë të pishave. 

Vlerësimi i 
progresit në projekt 

 Punime  janë duke u zhvilluar me një dinamikë të vogël; 
 Presim sjelljen e atesteve për materialet të cila kanë me u përdorë 

në pozicionin e shkallëve, këndin e lodrave  dhe mostra për analizë 
të pishave. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

14 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë  
 

Vlera e projektit: 
 

375,501.30 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : OE ”Pro & Co Group” SHPK 
 

Nr 616 17 142 521 

dt.27/02/2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Afërdita Hasimi 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 
   Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018 
 

 

Punët në 
realizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jemi duke punuar në rrugën “Sanxhaku i Nishit”, sipas projektit, ndërsa rrugët me 
kubze betoni pothuajse kanë përfunduar.  

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situaci
oni 

( VI ) 
 

150,000.00€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situaci
oni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
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Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

  
 

  

RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

15 
 

Projekti : Rikonstruktimi i rrugës “Eqrem Çabej” nga udhëkryqi i 
Katedrales deri tek udhëkryqi i Mensese së Studenteve, si 
dhe rikonstruktimi i rrugëve “Shkodra”, “Rasim Kiçina” 
dhe “Fan Noli” në lagjen “Taslixhe”  

 

Vlera e 
projektit: 
 

160,981.01 
€ 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik 
: 90 ditë 

Operatori : OE ”Papenburg&Adriani Company” SHPK 

 

Nr 616 18 071 
521 

dt.14/09/2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Afërdita Hasimi 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Syzana Pllana, Bujar Rama 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 Punët e 
realizuara 

 
   Rregullim trotuari, frezim i rrugës, ngritja e pusetave dhe përgaditja e trasesë për 
asfaltim  
 

 

Punët në 
realizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jemi duke punuar në rrugët “Shkodra”, “Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli ” sipas 
projektit. 

V
ël

li
m

i 

fi
n

an
ci

ar
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacio
ni 

( VI ) 
 

   50,000.00€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 0.0€ 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

16 
 

Projekti :  Ndërtimi i rrugëve ”Evlija Qelebi”, “Luan Qelaj” dhe “Halil 
Alidemaj”    

 

Vlera e projektit: 
     

 122 234.10  € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

Plani Dinamik : 
 

90 ditë 

Operatori : OE: NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka. Nr.616 18 56 
521 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

Halil Fejziu- idn.  
 
Fevzi Jtullahu, idh, Jeton Zherka, ida. 

 

Projekti i vitit : 
2018 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

     - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; 
-  Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; 
- Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës; 
-Punimi i kanalizimit dhe ujësjellsit në rrugët “H. Alidema”, “L.Qelaj” dhe “E. 
Qelebiu”. 

 
Punët në 
realizim 

 
 

- Përgatitja për asfalt dhe kubze. 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situacio
ni 

( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 
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V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 

       
( I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( I I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( IV ) 

 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
 
40 000.0€ 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

 
 
0.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 
    -Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

 
- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

17 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të 
fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnicë dhe lagjja 
“Kodra e Trimave” Prishtinë. 

Vlera e 
projektit: 
     

 283 470.50  
€ 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani 
dinamik : 
 

90 ditë 

 
Operatori : 

 
OE: NNTPP “Gashi Ing“ Suharekë. 

Nr. 616 17 
106 521. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikëqyrës: 

 
Halil Fejziu, idn.  
 
Afërdita Sopi, Azem Buzuku. 

 

Projekti i 
vitit : 
2017 
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Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 
 
Punët e 
realizuara 

     - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; 
-  Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; 

     - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; 
     -Kubzimi te rrugët e mbetura. 

 

 
Punët në 
realizim 

 
     --Përfundimi i punimeve sipas kontratës. 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I ) 
 

 
Situacioni 

       
( I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( I I I ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( IV ) 

 

 
Situacioni 

 
( V ) 

 

 
Situacioni 

 
( VI ) 

 

 
50 000.0€ 
 

 
50.000€ 
 
 

 
50 000.0€ 
 
 

 
50 000.0€ 
 
 

 
50 000.0€ 
 
 

 

33 441.54€ 

 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

   
- Përfundimi i punimeve sipas kontratës. 

Vlerësimi i 
progresit në projekt 

 
- Projekti është realizuar sipas planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

18 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës 
qendrore 

Vlera e projektit: 
     

1 969 163.08 € 
 

 
Investuesi : 

 
 Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

180 ditë 

 
Operatori : 

 
OE “REXHA” SHPK Prishtinë 
 

 
Nr.616 15 236 
511. 

 

Menaxheri i 
projektit : 
Organi 
mbikqyrës: 

 
Halil Fejziu- idn.  
 
Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi. 

 

Projekti i vitit : 
2016 

 
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

- Ura e parë 74 m’ është betonuar deri te shtylla e fundit. 

 
Punët në 
realizim 

-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m’; 

- Punimet nuk mund të vazhdohen, sipas dinamikës së kontratës, për 
shkak të mos dislokimit të hekurudhave, për të cilën çështje është 
lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.    
 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

( I-VIII ) 
 

 
Situacioni 

       
( IX ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( X ) 

 
 

 
Situacioni 

 
( XI ) 

 

 
Situacioni 

 
( XII ) 

 

 
Situacioni 

 
(XIII ) 

 

 
 
406 976.61€ 

 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

 
 
50 000.0€ 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

10 Ditë 
 

Mesatar 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

- Armimi i urës 194m’ të bëhet sipas projektit dhe popresim përgjigje nga 
Prokurimi për rrënimet e paparapara të cilat nuk kanë çmime.  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

Ura 74 m’ është duke u përfunduar mbushja, ashtu që të përgatitet për betonim, 
izolim dhe asfaltim. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

19 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, 
Komuna e Prishtinës” nr. I, prokurimit: 616 
17 3304 521 e datës: 26.09.2017. 

 
 

Vlera e kontratës: 
279,471.68€ 

 
Investuesi : 

 
Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
 

150 ditë 

 
Operatori : 

“Kema Company” SHPK, adresa:QMI -
Lipjan 

Inspektimi: disa herë 
gjatë muajit nëntorë. 

Menagjer Imer Mavriqi, idn. Projekti i vitit 
2017/2018 

Mbikqyrja: Afërdita Sopi,  tek. e gjeod. 
Syzana Pllana, ing. hidro. 

 

 

 
Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
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V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

  
Punët e 
realizuara 

Punimet kan filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit janë 
realizuar situacioni, me vlerë:100.000€,pastaj gjatë vitit 2018 është realizuar 
edhe nji situacion: 50.000€. Tani punimet-kontrata është në përfundim. 

 
Punët në 
realizim 

- Punimet janë duke u zhvillue në disa rrugë tëshkurta me kërkesën e banorëve 
dhe shumë të nevojshme për t’u trajtuar. 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
        

( I ) 
 

Situacioni 
       

( I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( I I I ) 
 
 

Situacioni 
 

( IV ) 
 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
 

( VI ) 
 

100.000€ 50.000€  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Punimet janë duke u zhvilluar sipas dinamikës 
 
 

 sjell 
Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarë 

Punimet  po zhvillohen në disa rrugica, që kanë kërkuar banorët me kërkesa dhe 
shumë të nevojshme për me u trajtuar, dhe pritet që ditëve të dhjetoriit punimet 
të përmbyllen me këtë kontratë, por akoma nuk kanë përfunduar. 

 
 
 
 
 
 

  

RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

20 
 

Projekti : Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në 
territorin e komunës së Prishtinës  

Vlera e projektit: 
 

355,555.55 € 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 ditë 

Operatori : "NOTI BETON” SHPK 

 

Nr i prokurimit:        

61617100521, 

dt.30.11.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Behxhet Gashi 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 

fi
zi

k
 

Punët e 
realizuara 

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; 
Trasimi gjeodezik; 
Demolimi dhe pastrimi i terrenit; 
Gërmimi i kanalit me makineri; 
Gërmimi i kanalit me dorë; 
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Planifikimi i fundit të kanalit; 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent; 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,400,500,800mm; 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;  
 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, 
kapakëve. 

 
 

 

Punët në 
realizim 

Gërmimi i kanalit me makineri; 
Gërmimi i kanalit me dorë; 
Planifikimi i fundit të kanalit; 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent; 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,1000mm. 

 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situaci
oni 

( VI ) 
 

50.,000.00€ 50,000.00€ 50,000.00€€ 50,000.00€ 50,000.0€ 0.0€ 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Është  urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin 
dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vend punishtes, të bëjë 
sigurimin e kanalit, si dhe t’i përmbahet projektit. 

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

Kemi pasur shumë vështirësi të arritjes së marrëveshjeve me pronarët e 
parcelave ku kalon kanalizimi për arsye se pronat janë private. 
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

21 
 

Projekti : Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal kanalizimit 
atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugën “Bedri Pejani” “Andrea Gropa”, ndërtimi i 
kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën “Meto Bajraktari” dhe 
“Qajupi”. 

Vlera e projektit: 
 

191,687.46 € 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 
90 Ditë 

Operatori : NNTPP "GASHI ING” SHPK 

 

Nr i prokurimit:         

616-17-4307-5-2-1 

dt.09.11.2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Syzana Pllana  
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Aferdita Sopi, Azem Buzuku 

 
 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li

m
i 

 

fi
zi

k
 Punët e 

realizuara 

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; 
Trasimi gjeodezik; 
Demolimi dhe pastrimi i terrenit; 
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Gërmimi i kanalit me makineri; 
Gërmimi i kanalit me dorë; 
Planifikimi i fundit të kanalit; 
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent rrethanore d 0-
100mm; 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm; 
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;  
 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, 
kapakëve; 
Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve; 
Kthimi i kalldermit. 

 

 

Punët në 
realizim 

Kontrata ka përfunduar më 13.11.2018 

V
ël

li
m

i 

fi
n

an
ci

ar
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
punë shtesë 

( IV ) 
 

Situacioni 
( V ) 

 

Situa
cioni 
( VI ) 

 

50,000€ 50,000€ 50.000€ 11,264.60€ 41,657.60€ 0.0€ 

 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja projekti tek Rezonanca është ndërprerë, për tu 
vazhduar në rrugët “Meto Bajraktari”, “Qajupi”, si dhe “Bedri Pejani” dhe “Andrea Gropa”, ku 
tek rruga “Qajupi” e kemi ndërprerë projektin për shkak se kuota fundore e projektuar është  
4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt; 

 Pas kërkesës së banorëve është kërkuar që te vazhdohet asfaltimi i rrugës “Meto Bajraktari”, deri 
tek objektet banesore, ku me aprovim të drejtorit është vazhduar. 

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

 Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. 
 



83 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

22 
 

 
Projekti : 

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë  

 

Vlera e projektit: 
      

99,385.36 € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik : 
 

60 ditë 

Operatori : eko "    NTP “BASHKIMI” Koliq-Prishtinë 
 

 

616 17 146 521 dt. 
12.02.2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Qazim Bajrami  nga DIKMK 
 

 
 
 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

  
Punët e 
realizuara 

 

 

Punët në 
realizim 

 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacioni 
        

I 
 

 
Situacioni 

       
II 

 
 

 
Situacioni 

 
III 
 
 

 
Situacioni 

 
IV 

 

 
Situacioni 

 
V 

 

 
Situacioni 

 
VI 

 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

 
 

 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarë 

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër prona 
private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të 
deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompensm të lirojnë pronat, në 
mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet 
atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e  punimeve. 

Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjedhur 
problemet pronësore. 

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

Nuk kanë filluar punimet 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

23 
 

 
Projekti : 

Asfaltimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë 

 

Vlera e projektit: 
      

782.656,12 € 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani Dinamik : 
 

90 Ditë 

Operatori : eko "    OE NPSH “Bageri”  

616 18 3470 512 dt. 
09.11.2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

Qazim Bajrami  nga DIKMK 
 

 
 
 

Projekti i vitit : 
          2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

 

Sevdije Drenovci, Afërdita Sopi nga DIKMK 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

 
Punët e 
realizuara 

Piketimi i trasesë sipas projektit. 

 

Punët në 
realizim 

Pas piketimit të trasesë, kemi vërejtur se faza e parë e cila është punuar, nuk përputhej me projektin 
kryesor. Për këtë kam lajmëruar drejtorin dhe menaxherin e fazës së parë, i cili na e ka dorëzuar një 
raport se pse ka pësuar trasea ndryshime dhe nuk është punuar sipas projektit. Poashtu, na e ka 
dorëzuar edhe projektin e ekzekutuar të fazës së parë. Pasi që kontrata e nënshkruar për fazën e dytë 
parasheh një shtresë tampon 0-31mm dhe shtresat e asfaltit, ne nuk mund të punojmë trase të re, 
por duhet që këtë kontratë ta përfundojmë sipas gjendjes ekzistuese në terren( fazës së parë që është 
punuar) .  

Punimet do të fillojnë me përmirsimin e kushteve atmosferike, sezonin pranveror 

V
ël

li
m

i 
F

in
an

ci
ar

 

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
       I 
 

Situacioni 
     II 
 
 

Situacioni 
III 

 
 

Situacioni 
IV 

 

Situacioni 
V 

 

Situacioni 
VI 

 

      

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 
 

 

Rekomandime, 
masat për t’u 
ndërmarrë 

 

Vlerësimi i progresit 
në projekt 
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

24 
 

Projekti : Renovimi i garazhit të Trafikut Urban, faza II 
 

Vlera e projektit: 
 

382,821.10 € 
 

Investuesi : Komuna e  Prishtinës 
 

Plani dinamik : 30 
ditë 

Operatori : SHPK ,,Krapi Com "  Nr.616-18-5233- 525 të 
datës 10.08.2018 

 

Menaxheri i 
projektit : 
 

 

 

Dukagjin Buçaj 
 

 

Projekti i vitit 
2018 

Organi 
mbikëqyrës : 
 

Dukagjin Gashi, Krenar Xhaferi, Bashkim Sadiki, Bujar Rama dhe Mehdi Hoxha 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ël

li
m

i 
 f

iz
ik

 

Punët e 
realizuara 

   Zyrtarisht kane filluar punimet më 23.08.2018, është bërë demolomi i te gjitha 
punëve të zdrukthtarisë,  vendosja e dritareve – dyerve, lyerjet, de bllokimi i 
kanaleve brenda sallave, asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, zyrat e e 
administratës, punët e makinerisë, të elektrikës, të ujësjellësit, si dhe të gjitha 
shqyrtimet. 
 

 

Punët në 
realizim 

 
 

Kanalizimi fekal  është totalisht i bllokuar, është bërë zgjidhja adekuate pas 
shumë përpjekjeve dhe është në përfundim rrjeti i ri, i cili ka qenë i 
domosdoshëm për funksionimin e garazhit të Trafikut Urban. 

V
ël

li
m

i 
fi

n
a

n
ci

ar
 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situa
cioni 
( VI ) 

 

 100,000.€ 100,000.€  100,000.€    0.0€      0.0€      
0.0€ 

Situacioni 
( VII ) 

 

Situacioni 
( VIII ) 

 
 

Situacioni 
( IX  ) 

 
 

Situacioni 
( X ) 

 

Situacioni 
( XI ) 

 

Situa
cioni 
( XII ) 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

Nuk ka vonesa, duke marrë parasysh punimet për vendosjen e kanalizimit te ri, i 
cili nuk ka qenë i paraparë dhe është në përfundim e sipër realizimi i tij.   Cilësia 

është e kënaqshme 
 
 

Rekomandime 
masat për tu 
ndërmarrë 

 Të bëhet pastrimi i tërë objektit.  

Vlerësimi i progresit 
në projekt 

 
Progresi i punëve është i kënaqshëm.  
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



89 
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1.4.Projektet infrastrukturore të periudhës 2015-2017, të bartura në vitin  
      2018  

 

N
r 

Emri i projektit Punëkryesi 
 

   

Vlera e 
kontraktuar  

 1. Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz” 
 

“REXHA” 
 
 

977,725.51€ 

2. Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B” 
 

Beni-Construction 
 

279,939.59€ 
 

3 
Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës 

Konzorciumi “Al-Trade” 
SHPK NP “Izolimi” 

3,843,715.42€ 
 

4. 
Ndërtimi i urave  në pjesën  perëndimore  të Unazes  qendrore –Prishtinë 

“Rexha”, “Arhiko”, “Benita”  
Prishtinë 1,969,163,08€ 

   
 

5. Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, fza II 
 

“Vision Capital”, “Conex 
Group” - Fushë Kosovë 

 

414,828.79€ 
 

6. Sanimi i gropave dhe deformimeve  të  shtresave  të asfaltit në rrugët dhe 
trotuaret në komunën e Prishtinës për vitin  2017 SHPK “TOIFOR” Prishtinë 327.550.00€ 

7 

Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë SHPK “PRO & CO GROUP” 
199,837.39€ 

 

8 
Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2) SHPK “TOIFOR” 470,047.05€ 

9 
 Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit” 

OE NPN “Vision Projekt” 
Gjilani 166,274,11€ 

 
10 
 
 
 

Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin 
Prishtina’ 
 

Grupi i OE,,Noti Beton’’ SHPK 
“IIeaa-Gr””,”B Consulting’’  

me lider ”Noti Beton’’ 
2,192,854,6€ 

 

 
11 

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e 
djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” SHPK “Gerlica Company” 286.655.32 € 

12 Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali 
 “Rexha-Com” 359.351.97 € 

13 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë 
 

NNP ”SOPI” 324.457,38 € 

14 
Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave 

“Kema Company” SHPK  
NNSH “Dimi Bau”    196.675,20€ 

15 
Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc SHPK “Gerlica Company” 

 

329,112.15€ 
 

16 Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali 
 

NNTPP “Gashi Ing“ 325, 648.00  € 

17 

Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali ”Delta-Ing ” 

 
196, 579.09 € 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                               

 

18 
Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh NNP “Bashkimi” 260,584.00€ 

 
19 Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe 

kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria” 

GO “Jehona” SHPK,  
NN “Beni Construction” dhe 

NNP “,Arhiko.ing” 
 
 

1, 696,063.32€ 
 
 
 
 

20 Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit “Ibër – Lepenc” në fshatin 
Bërnicë e Poshtme 

 

KNPSH “Papenpurg&Adriani 
Company”SHPK 

347,927.05 € 
 

22 
Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi  

Rexha SHPK "Benita Company" shpk 
"Arh Arhiko Ing”, "Rexha  
 
sh.p.k 

965,582.96 € 
 
 
 

23 
 
 
 

 
Ndërtimi i rrugëve në Sofali 
 

 
 

 
“Kema Kompany” 

 

 

279,471.68€ 
 

24 Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet “Fanaj” dhe “Balaj” 
 NNTPP “Gashi Ing“ 

332,797,88€ 

 

25 Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe Grashticë e Epërme, lagjet 
“Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik” SHPK “Gerlica Company” 

 

207,000.0€ 
26 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, 

Bernicë dhe lagjes “Kodra e Trimave” NNTPP “Gashi Ing“ 283,470.50€ 

27 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri” NTP "Bashkimi" 70,153,05€ 

 
28 

Ndërtimi i kanalizimeve fekale te “Rezonanca”, ndërtimi i kanalizmit fekal, 
kanalizimi atmosferik, si dhe ujesjellësi në rrugët “Bedri Pejani” dhe 
“Andrea Gropa”, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizmit atmosferik në 
rrugën “Meto Bajraktari 

NNTPP “Gashi Ing“ 191,687,46€ 

29 Rregullimi rrugëve “Reshat Maliqi”, “27 Nentori” dhe te Trafoja, si dhe 
rregullimi i infrastrukturës në rrugët “Aziz Kelmendi”, “Malush Kosova” 
dhe Elena Gjika  

SHPK ”Kema Company” 341,901,86€ 

30 Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorrin e komunës së 
Prishtinës. “Noti-Beton” 

355,555,55€ 
 

31 Ndërtimi i kanalizmit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe 
“Hajdar Dushi”, si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani” “Noti-Beton” 348,679,2€ 
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    1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018  

 
N
r 

Emri i projektit    Punëkryesi 
 

   

Vlera e 
kontraktuar  

 
 

1. 
Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin  
e komunës së Prishtinës 

NTP "BASHKIMI “   
NPSH "BAGERI" 

 
247,853.52 € 

2. Sanimi dhe asfalltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci” Beni-Construction 
 

59,480.30 € 

3 
 
Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore 
 

3 D Projekt 
0.192 €,sipas 

specifikacionit. 
  

4. 
Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës 
së Prishtinës 

Famis 
 

38,015 € 
 

   5. Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitali" KNTSH Teuta-M SHPK 463.262.41€ 

 
6. Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga “Ulqini”  “Gashi ing” 

82,625.13 € 
 

 
7. Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë  “Bashkimi” 

99,385.36 € 
 

 

8 Rivitalizimi i shkallëve në lagjen “Arbëria”  NBT-ING SHPK 
463.262.41€ 

 
 

9 
Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” 
në fshatin Busi “Papenburgi” 

 
347,880.30 € 

 10 Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2 
 

“Erdi Group” SHPK  

11 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 
 

Pro & Co Group 
 

375,501.30 € 
  

12 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë 
 

”Nëntë Vëllezërit” SHPK  
 

 

167,748.21 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
13 Asfaltimi i rrugës Matiçan-Butovc-Kolovicë 

 

OE “NPSH Bageri” 782.656,12 € 
 

14 Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë  
 

NTP ”BASHKIMI” Koliq-
Prishtinë 

99,385.36 € 

 
15 Ndërtimi i rrugëve “Evlija Qelebi”, “Luan Qelaj” dhe “Halil Alidemaj”    

 
OE: NNTPP “Gashi Ing“ 
nga Suhareka. 

     

 122 234.10  € 

 
 
16 

Rikonstruktimi i rrugës “Eqrem Çabej” nga udhëkryqi i Katedrales deri tek 
udhëkryqi i Mensës së Studenteve, si dhe rikonstruktimi i rrugëve “Shkodra”, 
“Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli” në lagjen “Taslixhe”  
 

OE ”Papenburg”, “Adriani 
Company” SHPK 

160,981.01 € 
 

 

17 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë  

 
OE ”Pro & Co Group” SHPK 375,501.30 € 
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Komuna e Prishtinës 

RAPORTI MUJOR 

 
 

 PËRMBLEDHJE 

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me 

problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen 

e objekteve,   hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari 

i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë 

me këtë sektor. 

 

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018 
Për vitin 2018, janë planifikuar këto aktivitete të sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe 

pjesë e aktiviteteve të drejtorisë: 

 Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve; 

 Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve; 

 Mbikëqyrja e kontratave  të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë 

për nevoja të Komunës; 

 Përgatitja e raportit mujor; 

 Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë  për çështjet e ndërtimit, si dhe  

 Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës. 

 

 

 

 

 

Drejtoria 
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të 
Kontratave 

Sektori Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë 

Periudha raportuese Tetor 2018 
Emri dhe mbiemri i 
raportuesit 

Ferit Fazliu, shef i Sektorit  
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 AKTIVITETET E REALIZUARA  

Gjatë këtij muaji  janë ekzekutuar këto aktivitete: 

 Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve: 

o të pranuara gjatë këtij muaji - 37 lëndë, 

o të zgjedhura - 37 lëndë ; 

 Vlerësim të kontratave – 5; 

 Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të  Komunës së Prishtinës – 19, nga këto 3 të pa filluara;  

 Nga këto: 

o 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës; 

o 16 kontrata-projekte në vazhdim. 

Gjithsej vlera e kontratave është: 7,461,362.01  € 
 

 

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË 

Të paguara:        3,478,985.70  €  
 

 
 
Mbetje për pagesë:   3,982,376.31  €  
 
 
 

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara kapin vlerën prej: 2,852,405.28  €  
 

Me poshtë japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt. 
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KONTRATAT KORNIZË 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Rregullimi i oborreve dhe  terreneve sportive – kontratë kornizë 3-vjeqare 

Janë realizuar punime në:  
SHFMU në  Sharban 

Vlera e projektit: 
 

511,933.50€ për tri vjet 

Nr. i kontratës dhe data. Nr. 616 16 096 511,  dt. 04.08.2016 

Operatori ekonomik: “NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing” SHPK  
Suharekë 

Të paguara:               532,428.23  €  

 

Mbarëvajtja e punimeve:  

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE 
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2.   Rikonstruimi dhe mirëmbajtja  e kulmeve te shkollave- kontrate 3 vjeqare 

Janë realizuar punime në :  
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojes ne Shashkoc 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojes ne Rimanisht 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojes ne Sharban 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldatojes ne Siqev 
-Suvatimi i oxhakëve të ngrohëjes qëndrore 
-Renovimi i kulmit te shkolla “Mitrush Koteli” Mati 1 
-Renovimi i kulmit te shkolla “Gjimnazi Matematikor”  
-Renovimi i kulmit te shkolla “Filip Shiroka” Slivov 
-Sanimi i kulmit te qendra kulturore e fëmijëve te Pallati i Rinës 
-Renovimi i kulmit te shkolla “Elena Gjika” 
-Renovimi i kulmit te shkolla “Gjergj Fishta” 
-Renovimi i kulmit te qerdhëja “Fatosat” 
-Renovimi i kulmit te shkolla”Pavarësia “ 
-Renovimi i kulmit te shkolla”7 Marsi” 
 

Vlera e projektit: 233,454.00€ për tri vjet 

Nr. i kontratës dhe data. 616 16 052 521,  dt. 06.07.2016 

Operatori ekonomik: “OLTI TRASING” Prishtinë 

Të paguara: 142,875.43 € 

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara ne dy vend 
punishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE – SHMU “PAVARSIA” (shtimi i 
hapësirave të reja – 5 klasë) 
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3. “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla ‘’,  kontratë kornizë 3 vjeçare 

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 
1. Shkolla fillore “Hasan Prishtina” 
2. Shkolla filllore “Naim Frashëri” 
3. IP “Gëzimi Ynë” 

 

Nr. i kontratës dhe data: nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016. 

Vlera e projektit: 63,228.30€ për tri vjet   (21,076.10 € për një vit)  

Operatori ekonomik: “Light and More” ,  “Monting” 

Të paguara deri më tani: 41,848.05  €  
 

Fotot e ekzekutimit të punimeve 
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4. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 

 Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat” 

Vlera e projektit: 100.000,0€ 

Nr. i kontratës dhe data. 616 17 128 221, dt.15.11.2017 

  

Operatori ekonomik “Raketa” SHPK 

Te paguara deri me tani              96,849.25  €  

Plani dinamik Një vit  

Foto nga tereni: 

Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat” 

SHFMU “Asim Vokshi” 
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SHFML “ Gjergj Fishta”        

                
 

 

5.   Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i 
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 1, kontratë kornizë njëvjeçare 

Janë realizuar punime në :  
Gelqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra 
të Prishtinës 

Vlera e projektit: 59,072.50€ për një vit 

Nr. i kontratës dhe data. 616 16 022 521,  dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik:     , “ZHVILLIMI” Podujeve 

Te paguara 
         76,758.58  €  
 

Mbarëvajtja e punimeve: 
Punimet kanë përfunduar, është 
përmbyllur kontrata 

 
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  

 

 

  



100 
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6.   Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i 
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare 

Janë realizuar punime në :  

 SHMU (LAGJJA “ARBËRIA”); 

 SHMU “ISMAIL QEMAJLI”; 

 IP “GËZIMI YNË; 

 IP “XIXËLLONJA” 

 IP “BUZËQESHJA”. 
 

Vlera e projektit: 48,000.00€ për një vit 

Nr. i kontratës dhe data. 616 16 022 521,  dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: LINDI, Istog 

Të paguara 18,111.89 € 

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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7.   Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve 

në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare. 

Janë realizuar punime në :  

 IP “FATOSAT”; 

 IP “XIXËLLONJA”; 

 IP “GËZIMI YNË”; 

 IP “LULEVERA”; 

 SHML “ALI SOKOLI”; 

 SHMU “NAIM FRASHËRI”; 

 SHMU “ALI KELMENDI”; 

 SHMU “NEXHMI MUSTAFA”; 

 SHMU BARDHOSH; 

 SHMU “XHEMAJL MUSTAFA”. 
 

Vlera e projektit: 69,659.90€ për një vit 

Nr. i kontratës dhe data. 616 16 022 521,  dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: 
“EURO CONSTRUKSION” 
Rahovec 

Te paguara 31,850.90 €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI 
 

8. Ndërtimi  i  shkollës  fillore  në lagjen “Arbëria”, faza II 

Vlera e projektit: 737832.96 € 

Të paguara deri më 
tani: 

650.000,00 € 
 

Operatori ekonomik: “Rexha” SHPK 

Barten për vitin 2018  87,832.96 € 
 

Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, kontrata është duke u përmbyllur. 

Me kontratat tjera është duke u punuar rrethoja e shkollës dhe dyshemeja e sallës.  

 

 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

  

9. Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës 

Punimet e realizuara deri me tani me ketë kontrate: 

Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji 

Vlera e projektit: 16,156.88 €    

Nr i kontratës dhe 
data. 

616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik NN "ZHVILLIMI" 

Të paguara deri më 
tani: 

 

 

Janë në pritje të lirimit të hapësirës 
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10. Renovimi i Objektiveve të trashëgimisë kulturore 

Vlera e projektit: 51,708.22€ 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

616 18 066 521 

Investuesi Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik   120 ditë  

Operatori  ekonomik “ Albi Company” SHPK 

Fotot e ekzekutimit të punimeve te shkolla 
e parë shqipe 
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11. Ndërtimi i laboratorit “28 Nëntori” Prishtinë, faza e dytë 

Vlera e Projektit: 37,908.70€ 

Nr. i kontratës dhe data. 616 18 074 521 

Investuesi Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik 60 ditë 

Operatori  ekonomik “ Tribune” SHPK 

Të paguara:  

Fotot nga terreni 
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12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike pёr pёrvjetorin e arkitektit Rexhep Luci   

Vlera e projektit:                                            3.870.40 € 

Nr. i kontratës dhe data.                        16-18-6534-5-3-6 

Investuesi  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik 10 dite 

  

Operatori  ekonomik “MBB Construction” Sh.P.K Caraleve, 
Prizren 

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit 
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13.  Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania” 

Janë realizuar punime në :  
Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania” 

Vlera e projektit: 107,777.77€ për 90 dite 

Nr. i kontratës dhe data. 616 18 105 521,  dt. 03.10.2018 

Operatori ekonomik: “ULPIANA” Prishtine 

Të paguara 0.00 €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shume 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  

  

 

 

 

 



110 
 

 

 

14.  Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor 

Janë realizuar punime në:  
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi”, Mramor 

Vlera e projektit: 167,257.80€ për 150 ditë 

Nr. i kontratës dhe data: 616 18 095 521, dt. 23.10.2018 

Operatori ekonomik: A-CON, Prishtinë 

Të paguara 0.00 €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  

 

 

15. “Hartimi i projekteve për implementimin e standardit  për siguri  dhe mbrojtje të 
lëndës arkivore  

Vlera e projektit: 4.267,50€ 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

616-18-107-212, dt.31.10.2018 

Investuesi  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik  

Operatori  ekonomik “CALL – HOME ELEKTRONICS” SHPK, Advanced Droup of 
Archittecture“ SHPK  

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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16. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore 

Vlera e projektit: 334.267,50€ 

Nr. i kontratës dhe 
data. 

616-18-104-521, dt.1.11.2018 

Investuesi  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik  

Operatori  ekonomik NTP “Ulpiana”, “Mati” SHPK 

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA 
 

17. Ndertimi i  shkollës  fillore  në lagjen “Mati 1”,   vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 
61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësorë  për çështje 
pronësore. 

18. Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24€ 
nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë  ndërprerë për shkak te pronës. 

19. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511, 
dt. 30.10.2015; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore. 
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Komuna e Prishtinës 

RAPORTI MUJOR 

 
 

 PËRMBLEDHJE 

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me 

problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen 

e objekteve,   hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari 

i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë 

me këtë sektor. 

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018 
Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe 

pjesë e aktiviteteve të drejtorisë: 

 Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve; 

 Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve; 

 Mbikëqyrja e kontratave  të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve të tjerë 

për nevoja të Komunës; 

 Përgatitja e raportit mujor; 

 Këshillimi i Drejtorit dhe sektorëve të tjerë  për çështjet e ndërtimit, si dhe  

 Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 
 Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të 
Kontratave 

Sektori Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë 

Periudha raportuese Nëntor  2018 
Emri dhe mbiemri i 
raportuesit 

Ferit Fazliu, shef i Sektorit  
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 AKTIVITETET E REALIZUARA  

Gjatë këtij muaji  janë ekzekutuar këto aktivitete: 

 Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve: 

o të pranuara gjate këtij muaji - 15 lëndë, 

o të zgjidhura - 15lëndë;  

 Vlerësim të kontratave – 10; 

 Mbikëqyrje e kontratave të investimeve te  Komuna e Prishtinës – 19, nga këto 3  të pafilluara;  

 Nga këto: 

o 4 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës, 

dhe njëra është shkëputur për shkak të problemeve me kualitet të punimeve; 

o 15 kontrata-projekte në vazhdim nga këto dy janë përfunduar gjatë këtij muaji. 

Gjithsej vlera e kontratave që janë menaxhuar gjate vitit 2018  është : 7,461,362.01  €,  
ku gjithsejtë ishin 35 projekte-kontrata të përfunduara, deri më tani janë  18 kontrata, 35 kontrata, 
me vlerë: 7,461,362.01  €. 

 

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË 

Të paguara:                  3,678,770.48  €  
 

 
Mbetje për pagësë:              3,782,591.53  €  
 
 

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara, kapin vlerën prej :           
2,852,405.28  €.  
 

Në vazhdim japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt. 
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KONTRATAT KORNIZË 
 

1.  Rregullimi i oborreve dhe  terreneve sportive - kontrate kornize 3-vjeçare 

Janë realizuar punime në :  
SHFMU në  Sharban 

Vlera e projektit: 511,933.50€ për tri vjet 
 

Nr. i kontratës dhe data: 616 16 096 511,  dt. 04.08.2016 

Operatori ekonomik: “NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing” 
SHPK,  Suharekë 

Të paguara:               588,306.62  €  

Mbarëvajtja e punimeve:  

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE 

 
Gjelbërimi Sharban 

 
Rrethoja – çerdhja ”Lulevera” 

 
Oborri IP “Lulevera” 

 
Oborri IP “Lulevera” 
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 2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja  e kulmeve të shkollave - kontrate 3-vjeçare 

Janë realizuar punime në :  
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldajës në Shashkoc; 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldajës në Rimanisht; 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldajës në Sharban; 
-Suvatimi  dhe ndërtimi i oxhakut të  kaldajës në Siqevë; 
-Suvatimi i oxhakëve të ngrohjes qendrore; 
-Renovimi i kulmit të shkollës “Mitrush Kuteli”, Mati 1; 
-Renovimi i kulmit të shkolla “Gjimnazi Matematikor”;  
-Renovimi i kulmit të shkolla “Filip Shiroka” Slivovë; 
-Sanimi i kulmit të Qendra kulturore të fëmijëve te Pallati i Rinësë; 
-Renovimi i kulmit të shkollës “Elena Gjika”; 
-Renovimi i kulmit të shkollës “Gjergj Fishta”; 
-Renovimi i kulmit të çerdhës “Fatosat”; 
-Renovimi i kulmit të shkollës ”Pavarësia “; 
-Renovimi i kulmit të shkolla ”7 Marsi”. 
 

Vlera e projektit: 233,454.00 € për tri vjet 

Nr. i kontratës dhe data: 616 16 052 521, dt. 06.07.2016 

Operatori ekonomik: “OLTI TRASING”, Prishtinë 

Të paguara: 142,689.69 € 

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në dy 
vendpunishte 
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3. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare 

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 
4. Shkolla fillore “Naim Frashëri”; 
5. Shkolla fillore “Hasan Prishtina”; 
6. Shkolla fillore “Avni Rrustemi”; 
7. Shkolla fillore “Iliria”; 
8. Shkolla e mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”; 
9. Shkolla e mesme “Abdyl Frasheri”; 
10. Shkolla e mesme “Ali Sokoli”; 
11. Shkolla fillore “Ditët e Minatorit”; 
12. Shkolla fillore “Mitrush Kuteli”; 
13. Shkolla fillore “Xhemajl Mustafa”; 
14. Shkolla fillore “Meto Bajraktari”; 
15. Shkolla fillore “Zenel Hajdini”; 
16. Shkolla fillore “Asim Vokshi”; 
17. Shkolla filllore “Hilmi Rakovica”; 
18. Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti”; 
19. Shkolla fillore “Dituria”; 
20. IP “Gëzimi Ynë”; 
21. IP “Xixellonjat”; 
22. IP “Buzëqeshja”; 
23. Shkolla fillore “Nazim Gafurri”; 
24. Shkolla fillore “Pavarësia”; 
25. Shkolla e mesme “Abdyl Frasheri”.  

Nr. i kontratës dhe data: nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016. 

Vlera e projektit: 63,228.30 € për tri vjet   (21,076.10 € për një vit)  

Operatori ekonomik: “Light and More”   &   “Monting” 

Të paguara deri më tani:          55,642.70  €  

Fotot e ekzekutimit të punimeve 

Shkolla e mesme “Ali Sokoli”  

 
 
 

Shkolla e mesme “Hoxhë Kadri 
Prishtina” 

 

SHFMU” Mitrush Kuteli”   IP “Gëzimi Ynë” 
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4.Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione: 

 Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat” 
 

Vlera e projektit: 100.000,0 € 

Nr. i kontratës dhe data: 616 17 128 221, dt.15.11.2017 
 

Operatori ekonomik: “Raketa” SHPK 

Të paguara deri më tani:      130,028.31  € 

Plani dinamik: Një vit  

Foto nga terreni: 

Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur 

 SHFMU “Elena Gjika”, Prishtinë  

 

SHFMU “Hilmi Rakovica”, Prishtinë 
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IP “ Gëzimi ynë”, Prishtinë                
 

 

SHFMU”Qamil Batalli”   

5.  Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i 
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 1, kontrate kornizë njëvjeçare 

Janë realizuar punime në :  
Gëlqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra të 
komunës së Prishtinës. 

Vlera e projektit: 59,072.50€ për nje vite 

Nr, i kontratës dhe data: 616 16 022 521,  dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: “ZHVILLIMI”, Podujevë 

Të paguara: 
         76,758.58  €  
 

Mbarëvajtja e punimeve: 
Punimet kanë përfunduar, është 
përmbyllur kontrata. 

Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur  
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6  Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i 
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare 

Janë realizuar punime në :  
Sanimi i dyshemeve në IP dhe shkolla  

Vlera e projektit: 48,000.00€ për një vit 

Nr. i kontratës dhe data: 616 16 022 521, dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: “LINDI”, Istog 

Të paguara:            41,229.24  €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i 
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare 

Janë realizuar punime në:  
Mirembajtjen e nyjave sanitare në shumë IP, si dhe në shumë shkolla në qytet dhe 
fshatra  

Vlera e projektit: 69,659.90€ për një vit 

Nr. i kontratës dhe data: 616 16 022 521,  dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: 
“EURO CONSTRUKSION”, 
Rahovec 

Të paguara: 31,850.90 €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI 
 
 

8. Ndërtimi  i  shkollës  fillore  në lagjen “Arbëria’’, faza II’ 

Vlera e projektit: 737832.96 € 

Të paguara deri më 
tani: 

650.000,00 € 
 

Operatori ekonomik: “Rexha” SHPK 

Barten për vitin 2018:  87,832.96 € 
 

Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës,  është duke u përmbyllur. 

Me kontratat tjera është duke u punuar kaldaja dhe dyshemeja e sallës.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës 

Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: 

Nuk ka pasur aktivitet gjate këtij muaji 

Vlera e projektit: 16,156.88 €    

Nr. i kontratës dhe 
data: 

616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018 

Operatori ekonomik: NN "ZHVILLIMI" 

Të paguara deri më 
tani: 

 

 

Janë në pritje të lirimit të hapësirës 
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10.Renovimi i objektiveve të trashëgimisë kulturore 

Vlera e projektit: 51,708.22€ 

Nr. i kontratës dhe data: 616 18 066 521 

Investuesi: Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik:   120 ditë  

Operatori  ekonomik: “ Albi Company” SH.P.K 

Të paguara deri më tani: 15,382.07 € 

Fotot e ekzekutimit të punimeve te Shkolla e 
parë shqipe 

 

 

 
 

 
 

Ndërsa te shtëpia e banimit Sali Safqiu, pas bartjes së materialeve që kanë qenë 
brenda, është bërë edhe pastrimi i dyshemesë, ku pas pastrimit të dyshemesë janë 
ndërprerë, me raport të organit mbikëqyrës është bërë ndërprerja e punimeve për 
vlerësimin e stabilitetit të  sigurimit të objektit. 
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11.Ndërtimi i laboratorit “28 Nëntori” Prishtinë, faza e dytë 

Vlera e projektit: 37,908.70€ 

Nr. i kontratës dhe data: 616 18 074 521 

Investuesi: Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik: 60 ditë 

Operatori  ekonomik: “ Tribunë” SHPK 

Të paguara:  

Fotot nga terreni 
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12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike pёr pёrvjetorin e arkitektit Rexhep Luci   

Vlera e projektit:                                            3.870.40 € 

Nr. i kontratës dhe data:                        16-18-6534-5-3-6 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik: 10 ditë 

  

Operatori  ekonomik: “MBB Construction” SHPK, Caralevë, 
Prizren 

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

 Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit 

 

 

 

   

20.  Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania” 

Janë realizuar punime në :  
Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania” 

Vlera e projektit: 107,777.77€, për 90 ditë 

Nr. i kontratës dhe data: 616 18 105 521, dt. 03.10.2018 

Operatori ekonomik: “ULPIANA”, Prishtine 

Të paguara: 0.00 €  
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Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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13. Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës “Avni Rrustemi”, Mramor 

Janë realizuar punime në :  
Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor 

Vlera e projektit: 167,257.80€, për 150 ditë 

Nr. i kontratës dhe data: 616 18 095 521, dt. 23.10.2018 

Operatori ekonomik: “A-CON “, Prishtinë 

Të paguara: 0.00 €  

Mbarëvajtja e punimeve: 
Aktivitete të shtuara në shumë 
vendpunishte 

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE  
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14. Hartimi i projekteve për implementimin e standardit  për siguri  dhe mbrojtje të 
lëndës arkivore  

Vlera e projektit: 4.267,50€ 

Nr. i kontratës dhe 
data: 

616-18-107-212, dt.31.10.2018 

Investuesi: Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik:  

Operatori  ekonomik: “CALL –HOME ELEKTRONICS” SHPK , “Advanced Droup 
of Archittecture“ SHPK  

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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15. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore 

Vlera e projektit: 334.267,50 € 

Nr. i kontratës dhe 
data: 

616-18-104-521, dt.1.11.2018 

Investuesi:  Komuna e Prishtinës 

Plani dinamik:  

Operatori  ekonomik: NTP “Ulpiana”, “Mati” SHPK 

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve 
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA 
 

16. Ndërti i  shkollës  fillore  në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 
61615061511, dt. 23.07.2015. Punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore  për çështje 
pronësore. 
17. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeçovi”, vlera e projektit është: 
238,564.24€ nr. id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015. Punimet janë  ndërprerë për shkak të pronës. 
18. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 

61615135511, dt. 30.10.2015. Punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore. 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                              Drejtori: 
                                                              Gëzim Mehmeti 

 
 
 

Prishtinë, nëntor 2018 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


