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Republika e Kosovës  
Republika Kosova ð Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës  
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                                            Raporti i vitit 2018        Nëntor   01.-30.11.2018 

 

1. Drejtoria e  Investime ve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave  
 
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim  të Kontratave gjatë muajit nëntor 2018, ka 
kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin  e detyrave projektuese dhe identifikimi n e 
nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në 
planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim 
të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e 
Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet 
kompetente, mbik ëqyrja e realizimit të projekte ve konform marrëveshjes etj. 
 

1.1. Shqyrtimi i kërkesave  
 
Gjatë muajit nëntor, Drejtoria ka proceduar 151 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe 
banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e 
rrugëve dhe kanalizi meve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime 
për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për 
kontrollimin e  punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në ter ren 
etj. Nga numri i përgjithshëm prej 151 kërkesave të pranuara, 75 janë zgjidhur.  
 

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe   
      identifikimi i nevojave  
 
Duke marrë për bazë Ligji n mbi planifikimin hapësinorë, L igjin mbi ndërtimin e objekteve 
investive , si dhe Ligjin përprojektim , e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për 
hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale .  
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1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore  
 
 
 

 
 

 

Drejtoria  
 

Drejtoria e Investimeve  Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave  
 

Sektori Menaxhimi i Kontratave  ( Ndërtimi i ulët )  

Drejtori  
 

Gëzim Mehmeti  
 

 
Raportoi 
 

Duk agjin  Buqaj, idn. - u.d.i shefit të Sektorit  
 

 
Kontrolloi ð përpunoi  
 

Muhamed Emra , idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban 
 

 
Periudha raportuese 
 

01- 30.11.2018, muaji nëntor  

Menaxhëret e projekteve 

Ibrahim Gervalla  
Muhamed Emra  
Afërdita Hasimi  
Zyhrie Pllana  
Krenar Xhaferi  
Fevzi Jetullahu 
Irfete Zejneli  
Fatmir Uka  
Halil Fejziu  
Imer Mavriqi  
Suzana Pllana 
Merita Mihovci  
Qazim Bajrami 
Besim Qela 
 

Organi mbik ëqyrës 

Azem Buzuku  
Aferdita Sopi  
Behxhet Gashi 
Ramadan Nebiu 
Hazir Krasniqi  
Amire Krasniqi  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

01 
 

Projekti : Ndërtimi i disa rrugëve me kubz e betoni në Hajvali  Vlera e projektit:  
 

359.351,97 û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
90 Ditë 

Operatori :  NTP óREXHA COMó 
 

Nr.616 17 060 521 
dt.08,09,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra , idn    
 

 
 

Projekti i vitit :  
          2017 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 

Suzana Pllana, idh , Hazir Krasniqi , tek.gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 

 
 
 
Punët e 
realizuara 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òGostivarió; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òKukaó; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1ó; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 2ó; 

¶ Vendosja e kubzeve të betonit n± rrug±n òSherif  Vitiaó; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1(te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 2ó (te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kubzeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 3ó (te xhamia)ó. 
 
 

 

Punët në 
realizim  

¶ Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën òReshat Bardhió ( lagjja Ulpiana e Re)ó 

¶ Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën òRexhep Plakuó ( lagjja òUlpiana e Re)ó. 

 
¶  

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 
 

50.000.0 
 
 

50.000.0 
 

50.000.0 
 

50.000.0 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për tõu 
ndërmar rë 

Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të 
ekzekutimit të punimeve , për shkakë që së pari do të presim realizmin e kontratës 
"Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagj ja òVitiali aó dhe òNdertimi i rrjeteve te 
kanalizmeve fekale ne lagjen òUlpian a e Reó n± Hajvali " nga operatori tjetër, 
pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrug ëve të parapara me kontratë. 
 

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, p ër shkakë që një pjesë e 
rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht ë 
këmbngulin q ë të ndërtohen edhe rrugicat e tyre. 
 

  
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

02 
 

Projekti : 
 

Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe 
atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës 
òBajram Bahtirió në Prishtinë 

Vlera e projektit:  
 

286.655,32 û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

 

Plani dinamik 
150 ditë. 

 
Operatori :  

SHPK òGerlica Companyó 
 

Nr.616 17 087 521 
dt.02,10,2017 
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit :  
          2017 

Organi 
mbik ëqyrës 
 

 

Zyhrije Pllana , ida., Azem Buzuku , tek.ndërt. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 Punët e 

realizuara 

 

-  Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e majtë te rruges òBajram Bahtirió; 

-  Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges òBekim Manió; 

-  Vendosja e kubzeve në krahun e rrugës òBekim Manió. 

Punët në 
realizim  

-  Shenjëzimi vertikal i rrugicave . 

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

50.000.0 50.000.0 50.000.0 
 

50.000.0 
 

50.000.0 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

-- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për tõu 
ndërmar rë 

 

Vlerësimi i 
progresit në projekt  

 
Punimet janë duke u zhvilluar n ë bazë të planit dinamik .  
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RAPORTI MBIKËQYRËS  
 

SHIFRA 

03 
 

Projekti : Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare  
në territorrin e Komunës së Prishtinës  
 

Vlera e projektit:  
 

247,853.52 û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik 
12 muaj 

Operatori :  NTP óBashkimió dhe NPSH òBagerió 
 

Nr.616 17 132 521 
dt.11,01,2018 
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra idn ;   
 

 
 

Projekti i vitit :  
          2018 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 

 Hal il Fejziu idn.,  Afë rdita Sopi , tek. gjeod. 
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara 
 

V
ë

lli
m

i  

fiz
ik

 

Punët e 
realizuara 

Punimet kanë përfundur  më 30.11.2018. Sipas ditarit ndërtimor 
është bërë mbyllja e kontratës.  

 

Punët në 
realizim  

 
 

 
        

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacioni 
( I ) 

 

Situacioni 
( I I ) 

 
 

Situacioni 
( I I I ) 

 
 

Situacioni 
( IV ) 

 

Situacioni 
( V ) 

 

Situacioni 
( VI ) 

 

11,198.40 20,316.60 50,000.0 18,400.0 71,850.0 
 
 
 

40,855.20 
 
 
 

Vonesat 
Shkalla e cilësisë 

 

- 
 

Mesatar 
 

Rekomandime, 
masat për tõu 
ndërmar rë 

 

Vlerësimi i 
progresit në projekt  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

04 
 

Projekti : Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit 
atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi 
lumin Mat , në lagjen òKalabriaó 

Vlera e projektit:  
     
1, 696,063.32û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik :  
 

180 ditë 

Operatori :  GO òJehonaó SHPK,  
NN,,Beni Constructionó dhe  
NNP òArhiko  Ingó 

                           
Nr.identifikues:  

616 16 111 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla , idn .   
 

 
 
 

Projekti i vitit 2016  
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Organi 
mbik ëqyrës : 
 

 
Fevzi Jetullahu,  Afërdita Sopi  

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 

 
Punët e 
parapara 

 

-Ndërtimi i kolektorit betonarme , në gjatësi prej  850 m 

 

-Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m  

 
 

Punimet në 
realizim -
vërejtjet 

-Procedura në shkëputje të kontratës, si rezultat i neglizhencës së 
punëkryersit për të vazhduar punimet në segmentet e trasesë ku nuk 
ka pasur probleme pronsore 
 
 

V
ë

lli
m

i F
in

a
n

ci
a

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara ne 2017 
        

 

 
Situacion
i shkurt  

       
 
 

 
Situacioni 

mars 
 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

209.256.70û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

05 
 

 
Projekti : 

 
Ndërtimi i stadi umit  të futbollit në Hajvali , faza II 

Vlera e projektit:  
     
414,828.79û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik :  
 

120 ditë 

Operatori :  SHPK ,,Vizion Capital Partnersó dhe 
SHPK òConex Groupó 

                           
nr.identifikues:  

616 16 088 521 
 

  

 

Ibrahim Gërvalla , idn   
 

 
 

Projekti i vitit 2016  
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Menaxheri i 
projektit :  
 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Zyhrije Pllana,  Fevzi jetullahu , Behgjet Gashi 

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 

 
Punët e 
realizuara 

 

-Punimet e vrazhd ta, përdhes, kati 1, kati 2. 
 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

-Punimet janë duke vazhduar në  vendosjen e konstruksionit  të 
mbulesës së tribunave dhe fasadës (punimet janë në fazën 
përmbyllëse). 
 

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

 
Situacionet e 
paguara 1-4 
(2017) 
 

 
Situacioni 5 
       
( qershor ) 

 
 

 
Situacioni 

 
(nentor) 

 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 
Situacioni 

 
 

 

200,000.00û 
 

50,000.00û 
 

50,000.00û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

06 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës Prishtinë -Sinidoll -Bërnicë e Epërme-
Bardhosh  

Vlera e projektit:  
     
   343,167.06û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik :  
 

90 ditë 

Operatori :  NNP  òBashkimió                             
nr.identifikues:  
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616 16 120 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Zyhrije Pllana  
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi 

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës ;  

- Punimi i kanalizimit atmosferik ,  

- Punimi i trotuarit . 
 

Punët  në 
realizim  e 
sipër 

 

-Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur  
 

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacionet e 
paguara ne 
2017 
 
    

 

 
Situacioni 

nentor-
perfundimtar

e 
       
 

 
Situacion

i prill  
 

 

 
Situacion

i  

 
Situacion

i  
 
 

 
Situacioni 

 
 

 

308,000.00
û 

 

28,291.30û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

07 
 

Projekti : Ndërtimi i rrugës òRichard Holbrook ó (krahu 1 e 2)  Vlera e projektit:  
     
   470,047.05û 
 

Investuesi : Komuna e Prishtinës 
 

Plani dinamik:  
 

240 ditë 

Operatori :  SHPK òTOIFORó                             
nr.identifikues:  

616 17 047 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Zyhrije Pllana  
 

 
 
 

Projekti i vitit 2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Ibrahim Gërvalla ,Fevzi Jetullahu,Amire Krasniqi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë 
 

V
ë

lli
m

i  
fiz

ik
 

 
Punët e 
parapara 

 

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës ;  

- Punimi i kanalizimit fekal,  atmosferik dhe kabllo r;  

- Ndriç imi . 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër 

 

-Punimet janë duke vazhduar , zgjerim dhe tamponizim të trasës, si 
dhe rregullimin e trotuarëve dhe s htegjeve të biçiklistëve 
 

V
ë

lli
m

i f
in

a
n

ci
a

r 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara) 

Situacionet 
e paguara 
me 2017 
 
    

 

 
Situacioni 

maj 
       
 

 
Situacioni 

 
qershor 

 
Situacioni 

 
tetor  

 
Situacioni 

 
(nentor) 

 
Situacioni 

 
 

 
50,000.00û 

 
50,000.00û 

 
50,000.00û 

 
50,000.00û 
 

 
 
50,000.00û 
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