



## KOMPANISË SË SIGURIMEVE "SIGKOS" SH.A.

Bazuar në nenin 57 paragrafin 1 nënparagrafin 1.1. dhe paragrafin 8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik lidhur me nenin 60 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237 dhe me Ligjin nr. 05/L-092, lidhur me nenin 29.8 paragrafin 1 të Rregullores nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndërtimi i Parkut Vertikal në rrethrotullim për Fushë Kosovë dhe Eko Ulëseve në Shesh" me nr. të prokurimit 616-22-10448-5-2-1, autoriteti kontraktues-Komuna e Prishtinës përmes zyrtarit përgjegjës të prokurimit parashton:

### KËRKESË

Për Konfiskimin e sigurimit të tenderit bazuar në të dhënat si në vijim:

Siguruesi, adresa:	K.S. "SIGKOS" sh.a., Lagjja. "Kalabria" - Kompleksi Riera, Hyrja z10, Magjistralja Prishtinë-Shkup, 10000, Prishtinë
Data e sigurimit të tenderit:	22.11.2022
Nr. i polices së sigurimit:	043274
Shuma:	9,739.60 Euro
I siguruari, adresa:	Team 8 shpk, Rr. "A.Ramadani" C2, nr-9, Prishtinë
Nr. unik identifikues:	810136342
Emri i përfituesit, adresa:	Komuna e Prishtinës, Rr. "UÇK" nr. 2, Prishtinë
Emri i bankës së përfituesit, adresa:	Banka Qendrore e Kosovës, Rr. "Garibaldi" Nr. 33, Prishtinë
IBAN dhe SWIFT CODE të përfituesit:	IBAN: XK05 1000 6502 3000 0067 SWIFT: CBRKXKPRXXX

### Arsyetim

Operatori ekonomik Team 8 shpk, Rr. "A.Ramadani" C2, nr-9, Prishtinë nuk ka zbatuar kontratën dhe kushtet e saj sipas specifikimit teknik. Komisioni për Menaxhim të Kontratës ka konstatuar që me konstatim për ndërprerje të kontratës me nr.616-22-10448-521/C961, të datës: 28.08.2023, i cili nuk e ka realizuar kontratën sipas specifikacionit teknik.

Përmes nenit 29.8 paragrafit 1 të Rregullores (A01) nr. 001/2022 për Prokurimin Publik përcaktohet se "AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme:

a. Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë".

Nga sa u tha më sipër kërkojmë nga autoriteti juaj që të ndërmerrni të gjitha veprimet e nevojshme për konfiskimin e menjëhershëm të sigurisë së tenderit sipas të dhënave më sipër në këtë kërkesë.

**Visar SHEHU**

Ud. Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit  
Komuna e Prishtinës

**Bashkangjitur:**

- Sigurimi i ekzekutimit të tenderit (SIGKOS);
- Konstatimin nga Komisioni për Menaxhim të Kontratës;
- Kontrata e nënshkruar me nr.616-22-10448-521/C961 të datës: 02.11.2022.


**Prishtinë, 13.09.2023**



Faqe 2 nga 2

Adresa: Rr. "UÇK" nr. 2, Prishtinë 10000

Tel.: 038-200-40-111

Email: [visar.shehu@rks-gov.net](mailto:visar.shehu@rks-gov.net)



Datë/a:	11.09.2023
Referenc-ë:	
Për/ Za/ To:	Zyrtarin Kryesor Administrativ - z. Përparim Rama 
CC:	Drejtoria për Parqe
Përmes/Preko/Through:	Departamentit për Prokurim
Nga/ Od/ From:	U.D. i Departamentit për Prokurim - z. Visar Shehu 
Tema/ Subjekat/Subject:	Akt Përcjellës - Vendim për Shkëputje të Kontratës



Me anë të këtij akti ju përcjellim Vendimin për Shkëputje të kontratës lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull:

**“Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2”**

**ME NR. TË PROKURIMIT: 616 22 10448 521**

---

Adresa: Rr. UÇK-2-10.000 Prishtinë-Kosovë  
 Telefon: +381(0)38/230-900  
<http://ëëë.prishtina-komuna.org>

	<p><b>Republika e Kosovës</b>  <b>Republika Kosova - Republic of Kosovo</b></p> <p><b>Komuna e Prishtinës</b>  <b>Opština Priština -Municipality of Prishtina</b></p>	
---	---	---

Në bazë të nenint 81 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr.04/L-42, në bazë të nenint 61 par.26, 27, 28 dhe 29 i Rregullave të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik si dhe në bazë të kontratës së lidhur me datë 13.01.2019 ndërmjet Operatorit Ekonomik: " TEAM8 " SH.P.K., Rexhep Mala, Nr 28A, 10000, Prishtine, Kosovë"; me numër të biznesit: 810136342, me numër me pronar: Dion Deva dhe Autoritetit Kontraktues - Komuna e Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 11.09.2023, palët arritën këtë:

**VENDIM PËR NDËRPRERJEN E KONTRATËS ME TITULL**  
**"Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrotullimin për Fushë Kosovë dhe**  
**renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2"**

**ME NR. TË PROKURIMIT: 616 22 10448 521**

Autoriteti Kontraktues dhe Operatori Ekonomik me datë 02.11.2022, kanë lidhur kontratë lidhur me aktivitetin e prokurimit:

**"Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2"**

**ME NR. TË PROKURIMIT: 616 22 10448 521**

Me ç'rast pas konstatimit nga Menaxheri i Kontratës znj. Hyrishahe Morina, Mbikëqyrësi i menaxhimit të Kontratës znj. Fiona Qela dhe anëtarët e organit mbikëqyrës znj. Arbenita Ajeti dhe Bahtije Vllasaliu se Operatorëve Ekonomik nuk i ka plotësuar kriteret e kërkuara nga komuna qysh nga fillimi dhe gjithashtu nuk i ka respektuar rekomandimet e Komisionit për menaxhim të kontratës sipas kushteve të kontratës dhe përshkrimit të çmimit.

Kompania ka qene neglizhuese ne vazhdimësi dhe shume e papërgjegjshme pasi qysh nga fillimi ka pasur pretendime që të distancohet nga sanimi i punimeve.

**Provë: Konstatimi i Komisionit për Menaxhim të Kontratës me nr. të protokolit: 14-370/01-183544/23 të datës: 05.09.2023**

Poashtu Departamenti i Prokurimit do të filloj procedurën për inicimin e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit sipas kushteve të kontratës.

Kjo marrëveshje ndërmjet palëve është arritur në mënyrë të njëanshme nga Autoriteti Kontraktues në bazë të kushteve të veçanta të kontratës.

**Të iu dërgohet:**

*Operator Ekonomik: " TEAM8 " SH.P.K*

*Komisionit për Menaxhim të Kontratës*

*Departamentit të Prokurimit*


**Aprovuar nga:** Departamenti i Prokurimit

Visar Shehu (Ushtrues Detyre i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit)



**Aprovuar nga:** Kryetari i Kryeqytetit - Komuna e Prishtinës

Përparim Rama (Zyrtar Kryesor Administrativ)



Prishtinë

11.09.2023.