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Republika e Kosovës 
Republika Kosova  - Republic of Kosovo 

 
Komuna e Prishtinës 

Opstina Pristina - Municipality of Prishtina 

                

              
                   

__________________________________________________________________________________ 
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK DHE ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 

  
 HARTIMI I PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL I PRISHTINËS 

 

 
 

Plani Zhvillimor Komunal është plan strategjik multi-sektorial i cili përcakton caqet 

afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor. Plani zhvillimor i Komunës përfshinë 

planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale për periudhën së paku 8 vjeçare. 

Komuna e Prishtinës me Vendimin 01 nr.031-156871 dt. 27.08.2013 ka miratuar Planin 

Zhvillimor Komunal i Prishtinës 2012-2022.  

Në vitin 2013 është aprovuar Ligji i ri për Planifikim Hapësinor Nr.04/L174, i cili 

parasheh në nivelin lokal këto dokumente: Planin Zhvillimor Komunal, Hartën Zonale të 

Komunës dhe Planet Rregulluese të Hollësishme. 

Plani Zhvillimor Komunal përcakton vizionin, parimet, objektivat dhe prioritetet e 

zhvillimit strategjik mbi të cilat bazohet hartimi i Hartës Zonale të Komunës. 

Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2015 mbi Elementet dhe Kërkesat Themelore për 

Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal, ka përcaktuar përmbajtje 

shtesë andaj Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës 2012-2022 duhet të harmonizohet sipas 

Ligjit për Planifikim Hapësinor Nr.04/L174. 

 

Në vijim  janë të përshkruara hapat dhe procedurat për hartimin e këtij dokumenti: 

 



I

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Përcaktimi i Komitetit 

Drejtues dhe grupit 

punues

Përcaktimi i udhëheqësit komunal të projektit, koordinatoreve të 

drejtorive (KD) dhe zyrtarët përkatës

Përcaktimi i Grupit 

Punues

1 Kryetari i 

Komunës

2

Përcaktimi i grupeve të 

interesit

2.1) Përcaktimi i grupeve lokale të interesit

- institucionet në nivelin qendror;

- Organizatat e Jashtme që ofrojnë shërbime publike;

- OJQ; 

- Biznese;

-Përfaqësues nga Bashkësitë Lokale.

2.2) Krijimi i listës dhe kontakteve të pjesëmarrësve

Në mënyrë që procesi 

të jetë sa më 

transparent dhe 

gjithëpërfshirës

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit

3

Hartimi i konceptit dhe 

planit të punës

3.1) Shqyrtimi i Legjislacionit në fuqi, 

3.2) Vlerësimi i PZHK-së paraprake

3.3) Analizim i PHK'ës që përcakton zhvillimet për komunën

3.4) Krijimi i strukturës përmbajtjesore

3.5) Prezantimi i strukturës së dokumentit dhe konceptit të 

punës para drejtorive komunale

Koordinimi i 

qëndrueshëm i 

drejtorive komunale, 

Plani i hollësishëm i 

punës gjatë 

procedurës së 

hartimit të PZHK-së

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

II

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

 Grumbullimi i të 

dhënave në nivelin 

lokal

Grumbullimi i të dhënave nga Drejtoritë Komunale Përmbushja e 

kërkesave të 

kërkuara nga UA për 

PZHK

3 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit 

2

 Grumbullimi i të 

dhënave në nivelin 

qendror dhe regjional

Sigurimi i të dhënave nga Ministritë përkatëse dhe institucionet 

përkatëse si (KEDS, UR etj.)

Përmbushja e 

kërkesave të 

kërkuara nga UA për 

PZHK

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit 

      PROGRAMI PËR HARTIMIN DHE MENAXHIMIN E PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL I PRISHTINËS

Punët parapërgatitore

Grumbullimi dhe vlerësimi i të dhënave nga Drejtoritë Komunale
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Vlerësimi i të dhënave Vlerësimi  i këtyre të dhënave dhe formatizimi i tyre sipas UA 

për PZHK.

Në mënyrë që të 

dhënat të jenë në 

përputhje me 

kërkesat ligjore 

nevojitet një vlerësim 

i plotësimit të këtyre 

kërkesave

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

4

Inkorporomi i të 

dhënave shtesë

Plotësimi me të dhëna shtesë, në rast se është e nevojshme Të gjitha të dhënat e 

grumbulluara të jenë 

sipas  UA për PZHK

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

III

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Përpilimi i përmbajtjes 

tekstuale dhe 

hartografike

1.1)Profili i të dhënave do të përmbajë

-Historiku i zhvillimit;

-Pozita;

-Gjendja ekzistuese demografike;

-Gjendja ekzistuese e veçorive mjedisore;

-Gjendja ekzistuese e zhvillimit ekonomike;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës teknike;

-Gjendja e infrastrukturës së transportit dhe transporti publik;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës publike;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës sociale;

-Gjendja ekzistuese e mjedisit dhe sipërfaqeve me 

rrezikshmëri;

-Gjendja ekzistuese e aseteve të trashëgimisë natyrore, 

kulturore dhe turistike;

-Gjendja ekzistuese e vendbanimeve;

-Gjendja ekzistuese e shfrytëzimit të tokës.

Inkorporomi dhe 

vlerësimi i gjendjes 

ekzistuese/faktike për 

planifikim të 

mëtutjeshëm 

3 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipe 

konsulent/mbës

htetëse

Përgatitja e Profilit
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Vlerësimi i Profilit 2.1) Vlerësimi i Profilit nga KD

2.2) Vlerësimi i Profilit nga GD

2.3) Vlerësimi i Profilit nga ekipe konsulente/mbështetëse 

2.4) inkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve

Përmbusha e 

kërkesave të 

përcaktuara sipas UA 

për PZHK

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekip 

konsulent/mbës

htetës

3

Shqyrtimi Publik 3.1 Përgatitja e prezantimit të Profilit Komunal për shqyrtim 

Publik

3.2 Zhvillimi i shqyrtimeve publike të profilit

Në mënyrë që të 

plotësohet Profili me 

të dhëna e fundit 

është i nevojshëm 

prezantimi publik

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit

4

Plotësimi dhe 

përfundimi i profilit 

komunal

Inkorporomi i komenteve apo sugjerimeve nga banorët pasurim i të dhënave 

faktike dhe 

sensibilizimi i 

banorëve për hapat e 

mëtutjeshëm

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekip 

konsulent/mbës

htetës



IV

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Përpilimi i përmbajtjes 

tekstuale dhe 

hartografike të Profilit 

të Komunës

1.1)Vlerësimi i gjendjes ekzistuese në raport  me synimet e 

qeverisjes qEndrore dhe standardeve hapësinore si vijon:

-Gjendja ekzistuese e zhvillimit ekonomik;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës teknike;

-Gjendja e infrastrukturës së transportit dhe transporti publik;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës publike;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës sociale;

-Gjendja ekzistuese e mjedisit dhe sipërfaqeve me 

rrezikshmëri;

-Gjendja ekzistuese e aseteve të trashëgimisë natyrore, 

kulturore dhe turistike;

-Gjendja ekzistuese e vendbanimeve;

-Gjendja ekzistuese e shfrytëzimit të tokës.

Inkorporomi dhe 

vlerësimi i gjendjes 

ekzistuese/faktike për 

planifikim të 

mëtutjeshëm 

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

2

Konsultimi i Vlerësimit 

të gjendjes Ekzistuese 

nga Grupet Punuese

2.1) Shqyrtimi i Vlerësimit të Gjendjes Ekzistuese nga KD;

2.2) Shqyrtimi i Vlerësimit të Gjendjes Ekzistuese nga GP;

2.3) Shqyrtimi i Vlerësimit të Gjendjes Ekzistuese nga ekipi 

konsulent/mbështetës;

2.4) inkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve

Prezantimi Publik i 

Vlerësimit të gjendjes 

ekzistuese

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

3

Shqyrtimi Publik Përgatitja dhe prezantimi i shqyrtimit publik për vlerësimin e 

Gjendjes Ekzistuese

Plotësimi dhe 

përfundimi i vlerësimit 

të Gjendjes 

Ekzistuese 

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

4

Vlerësimi Strategjik 

Mjedisor - Pasqyra

Përcjellja e Profilit Komunal tek Konsulenti

Mbajtja e takimeve sipas nevojës (sektori për Mjedis)

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe  

Sektori për 

Mjedis 

Përgatitja e Vlerësimit të Gjendjes Ekzistuese



V

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Zhvillimi i punëve për 

caktimin e SWOT 

Analizës, Vizionit, 

Qëllimeve, Objektivave 

dhe Prioriteteve 

Strategjike

1.1) Përcaktimi i agjendës dhe pjesëmarrësve në punëtori

1.2) Përcaktimi i SWOT analizës të gjendjes ekzistuese për:

-Gjendja ekzistuese e Zhvillimit Ekonomik;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës teknike;

-Gjendja e infrastrukturës së transportit dhe transporti publik;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës publike;

-Gjendja ekzistuese e infrastrukturës sociale;

-Gjendja ekzistuese e mjedisit dhe sipërfaqeve me 

rrezikshmëri;

-Gjendja ekzistuese e aseteve të trashëgimisë natyrore, 

kulturore dhe turistike;

-Gjendja ekzistuese e vendbanimeve;

-Gjendja ekzistuese e shfrytëzimit të tokës.

1.3) Përcaktimi i Vizionit dhe Qëllimeve;

1.4)  Përcaktim i Objektivave dhe Prioriteteve Strategjike për 

Zhvillimin;

- Ekonomik

-infrastrukturës së transportit dhe transporti publik;

-infrastrukturës publike;

-infrastrukturës sociale;

-Mjedisit dhe sipërfaqeve me rrezikshmëri;

-Aseteve të Trashëgimisë natyrore, kulturore dhe turistike;

-Vendbanimeve;

-Shfrytëzimit të tokës.

Përmes SWOT 

analizës përcaktohen 

mundësit për gjetjen 

e një skenari më të 

favorshëm 

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

2

Përgatitja e Kornizës 

së Zhvillimit Hapësinor

2.1) Përgatitja e Kornizës së Zhvillimit Hapësinor dhe 

Skenarëve të mundshëm;

2.2) Shqyrtimi i  Kornizës së Zhvillimit Hapësinor nga KD;

2.3) Shqyrtimi i  Kornizës së Zhvillimit Hapësinor nga GP;

2.4) Shqyrtimi i  Kornizës së Zhvillimit Hapësinor nga ekipi 

konsulent/mbështetës;

2.5) inkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve

Përmes skenarëve 

zhvillimor përcaktohet 

planifikimi i 

mëtutjeshëm

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

Përgatitja e SWOT Analizës, Vizionit, Qëllimeve, Objektivave dhe Prioriteteve Strategjike



3

Shqyrtimi i Vizionit, 

Qëllimeve, Objektivave 

dhe Prioriteteve 

Strategjike dhe 

Kornizës Zhvillimore 

Hapësinore

3.1) Përgatitja e Shqyrtimit Publik të Vizionit, Qëllimeve, 

Objektivave dhe Prioriteteve Strategjike dhe Kornizës 

Zhvillimore Hapësinore 

3.2) Zhvillimi i shqyrtimeve publike të Vizionit, Qëllimeve, 

Objektivave dhe Prioriteteve Strategjike dhe Kornizës 

Zhvillimore Hapësinore

Përfshirja e 

qytetarëve në 

procesin e planifikimit

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

4

Inkorporomi i Komenteveinkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve nga banorët 2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

VI

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Përgatitja e Planit të 

Veprimit, Dispozitave 

për Zbatim dhe 

Monitorim

1.1) Përcaktimi i  Planit të Veprimit, Dispozitave për Zbatim dhe 

Monitorim për arritjen e qëllimeve dhe objektivave në fushën: 

- Ekonomike

-infrastrukturës së transportit dhe transporti publik;

-infrastrukturës publike;

-infrastrukturës sociale;

-Mjedisit dhe sipërfaqeve me rrezikshmëri;

-Asateve të Trashëgimisë natyrore, kulturore dhe turistike;

-Vendbanimeve;

-Shfrytëzimit të tokës.

Për një planifikim të 

qëndrueshëm, 

nevojitet që të 

zhvillohet një punëtori 

në KD, punonjës të 

drejtorive të 

ndryshme komunale 

dhe pjesëtarë të tjerë 

të GP.

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

2

Shqyrtimi i Planit të 

Veprimit, Dispozitave 

për Zbatim dhe 

Monitorim

2.1) Shqyrtimi i  Planit të Veprimit, Dispozitave për Zbatim dhe 

Monitorim nga KD;

2.3) Shqyrtimi i  Planit të Veprimit, Dispozitave për Zbatim dhe 

Monitorim nga GP;

2.4) Shqyrtimi i  Planit të Veprimit, Dispozitave për Zbatim dhe 

Monitorim nga ekipi konsulent/mbështetës;

2.5) Inkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve.

Për përcaktimin e 

veprimeve sipas 

planeve të drejtorive 

komunale dhe 

kornizës kohore 

nevojitet shqyrtimi  i  

Planit të Veprimit, 

Dispozitave për 

Zbatim dhe Monitorim 

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

Përgatitja e Planit të Veprimit Dispozitave, për Zbatim dhe Monitorim



3

Plotësimi dhe 

përfundimi i Planit të 

Veprimit, Dispozitave 

për Zbatim dhe 

Monitorim

Inkorporomi i komenteve dhe sugjerimeve 1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

VII

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Konsolidimi dhe 

përfundimi i 

përmbajtjes së PZHK-

së

1.1) Përfundimi i kapitullit të sfondit 

1.2) Konsolidimi i tërë dokumentit

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

3 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

2

Dorëzimi i PZHK-së ne 

MMPH për vlerësimin e 

përmbajtjes para 

organizimit të 

shqyrtimit publik

2.1) Dorëzimi përfundimtar i PZHK-së në MMPH;

2.2) Përgatitja dhe organizimi i prezantimit të draftit 

përfundimtar të PZHK-së në MMPH;

2.3) Vlerësimi nga MMPH'ja për inicimin e shqyrtimit publik të 

draftit përfundimtar të PZHK-së.

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

4 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit 

VIII

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Vendimi për Zhvillimin 

e Shqyrtimit Publik

3.1 Përgatitja e Vendimit për Shqyrtim Publik

3.2 Njoftimi publik përmes Gazetës Zyrtare dhe mediave siç e 

parasheh UA për pjesëmarrjen e publikut në shqyrtime publike

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit 

3

Organizimi i Shqyrtimit 

Publik

3.1) Hapja Zyrtare e Shqyrtimit Publik dhe Prezantimi publik i 

draftit të parë

3.2) Ekspozimi i draftit 

3.3) Pranimi I komenteve nga qytetarët

Planifikim transparent 

dhe gjithëpërfshirës

4 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

sektori për 

Planifikim

Konsolidimi dhe përfundimi i përmbajtjes së PZHK-së

Shqyrtimi Publik i PZHK-së



4

Raporti i Shqyrtimit 

Publik

Përgatitja e Raporti të Shqyrtimit Publik Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

Komisioni

5

Inkorporomi i 

vërejtjeve, komenteve 

dhe sugjerimeve

Ndryshimi, plotësimi,  harmonizimi i PZHK-së në përputhje me 

vërejtjet, komentet dhe sugjerimet

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

1 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit dhe 

ekipi 

konsulent/mbës

htetës

IX

Detyrat Aktivitetet Qëllimi
Kohëzgjatja

Javë
Përgjegjës

1

Miratimi i PZHK-së nga 

MMPH'ja

1.1) Dorëzimi i PZHK-së për miratim në MMPH

1.2) inkorporomi i vërejtjeve, komenteve dhe sugjerimeve nga 

MMPH'ja;

1.3) Miratimi i PZHK-së nga MMPH'ja

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

2 Udhëheqësi 

Komunal i 

Projektit 

2

Miratimi i PZHK-së nga 

Kuvendi Komunal

2.1) Dorëzimi i PZHK-së për miratim në Kuvendin Komunal

2.2) inkorporomi i vërejtjeve, komenteve dhe sugjerimeve nga 

Kuvendi Komunal, në rast se ka;

2.3) Miratimi i PZHK-së nga MMPH'ja.

Përmbushja e ecurive 

ligjore gjatë hartimit të 

PZHK-së

2 Kryetari i 

Komunës dhe 

Kuvendi 

Komunal

Vërejtje: Gjatë këtyre procedurave të Planit Zhvillimor Komunal i Prishtinës, planifikohen të mbahen, sipas nevojës, takime me Komitetin Drejtues.

Miratimi i PZHK-së



KOMUNA E PRISHTINËS - PARCELAT ME ORTOFOTO

1. Ballaban
2. Barilevë
3. Besi
4. Busi
5. Bërnicë e Epërme
6. Bërnicë e Poshtme
7. Dabishec
8. Dragoc
9. Drenoc
10. Gllogovicë
11. Grash cë
12. Hajkobillë
13. Hajvali
14. Keqekollë
15. Koliq
16. Kolovicë
17. Kukavicë
18. Lebanë
19. Llukar
20. Makoc
21. Marec
22. Ma çan
23. Mramor
24. Nishec
25. Novosellë
26. Nëntë Jugoviq
27. Orlloviq
28. Prapash cë
29. Prish në
30. Prugoc
31. Radashec 
32. Rimanishtë  
33. Sharban 
34. Shashkoc
35. Siçevë  
36. Slivovë 
37. Sofali  
38. Tenezhdoll
39. Trudë  
40. Vranidoll 
41. Zllatar 
42. Çagllavicë

Zonat Kadastrale
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