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Republika e Kosovës  
Republika Kosova ð Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës  
 Opģtina Priģtina ðMunicipality of Prishtina       

                

              
                   

 
                                            Raporti i vitit 2018       Qershor, 01-30.06.2018 

 

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave 

 

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim it  të Kontratave gjatë muajit 
qershor 2018, ka kryer këto aktivitete: shqyrtimi i k ërkesa ve  për hartimi n e 

detyrave projektuese dhe identifikimi n e  nevojave, shqyrtimi i kërkesave të 
banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e K omunës, 

njoftimi me kohë i kompanive p ublike dhe subjekteve relevante , me qëllim 
të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastru kturës në 

qytetin e Prishtinës,  si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për 
procedimin e tyre në organet kompetente, mbik ëqyrja e realizimit të 

projekteve konform marrëveshjes etj .  

 

1.1. Shqyrtimi i kërkesave 

 

Gjatë muajit qershor , Drejtoria ka proceduar 116  kërkesa të ndryshme të 
bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe 

kanalizimeve, kërkesa për rre gulli min e rrugëve dhe kanalizimeve , kërkesa 
nga kompanitë publike  -  leje për gropim dhe intervenime për sanimin e 

defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve 
për kontrollimin e  punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth def inimit 

të zgjidhjes në ter ren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 116  kërkesave të 
pranuara, 71  janë zgjidhur . 

 

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe   
      identifikimi i nevojave 

 
Duke marrë për bazë Ligji n mbi planifikimin hapësinorë, L igjin mbi ndërtimin 

e objekteve investive , si dhe L igjin për  projektim , e në veçanti planet 
rregull uese , janë dërguar kërkesat për hartimin e detyra ve  projektuese për 

këto rrugë në zonat urbane  dhe rurale .  
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1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore 
 
 
 

 
 

 

Drejtoria  

 

Drejtoria e Investime ve  Kapitale dhe Menaxhim it  të 
Kontratave  
 

Sektori  Menaxhimi i Kontratave  ( Ndërtimi i ulët )  

Drejtori  
 

Gëzim Mehmeti  
 

 
Raportoi  
 

Duk agjin  Buçaj , idn. , u.d. i s hef it të  Sektorit  
 

 
Kontrolloi ï Përpunoi  

 

Muhamed Emra , idn .,  zyrtarë i lartë për ndërtim urban  
 

 

Periudha raportuese  
 

01- 30.06.2018, qershor 2018 

Menaxhëret e projekteve  

Ibrahim Gervalla  

Muhamed Emra  

Afërdita Hasimi  

Zyhrie Pllana  

Krenar Xhaferi  

Fevzi Jetullahu  

Irfete Zejneli  

Fatmir Uka  

Halil Fejziu  

Imer Mavriqi  

Suzana Pllana  

Refik Sadiku  

Qazim Bajrami  
 

Organi mbik ëqyrës  

Azem Buzuku  

Aferdita Sopi  

Behxhet Gashi  

Ramadan Nebiu  

Hazir Krasniqi  

Amire Krasniqi  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

01 
 

Projekti :  Ndërtimi i disa rrugëve me kub ze betoni në Hajvali  Vlera e 
projektit:  
 

359.351,97  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

Plani dinamik 
90 ditë  

Operatori :  NTP óREXHA COMó 
 

Nr.616 1 7 060 
521  
dt.0 8,09,2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra , idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit :  
          2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 

Suzana Pllana , idh ., Hazir Krasniqi , tek.gjeod.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
 
 
 
Punët e 
realizuara  

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òGostivari ó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òKukaó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1ó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 2ó; 

¶ Vendosja e kub zeve të betonit n± rrug±n òSherif  Vitiaó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1(te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kub zeve të betonit në rrug±n òkrahu 2ó. (te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kubz eve t± betonit n± rrug±n òkrahu 3ó. (te xhamia)ó. 
 
 

 

Punët në 
realizim  

¶ - Punimi i kanazlizmit fekal në rrugë n òRudinaó 

¶ - Punimi i kanazlizmit fekal në  rrugë n òJusuf Berisha ó 

¶ - Gërmimi i trupit të rrugë s òSokol Fazliu ó 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 
 

Situacioni  
( I I I ) 

 
 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacioni  
( VI ) 

 

50.000.0  50.000.0  

 

50.000.0  

 
 

50.000.0  
 

50.000.0  
 

50.000.0  

 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

-- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime, 
masat për t õu 
ndërmar rë 

Punimet jane duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa 
të ekze kutimit të punimeve për shkakë se,  së pari do të presim realizmin e 
kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagj ja òVitiali óó dhe òNdertimi i 
rrjeteve të  kanalizmeve fekale , në lagjen òUlpiane  e Reó n± Hajvali " nga 
operatori tjet ër , pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapa ra me 
kontratë.  
 

Kemi ngecje t ë punimeve nga banorë t e fshatit Hajvali, p ër  shkak se një 
pjes ë e rrugicave n ëpë r lagje nuk jan ë përfshirë  në këtë projekt dhe 
domosdoshmerisht  këmbngulin q ë të  ndërtohen edhe rrugicat e tyre.  
 

  
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik .  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

02 
 

Projekti :  Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë  Vlera e 
projektit:  
 

324.457,38  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

Plani dinamik 
90 Ditë  

Operatori :  NNP óSOPIó 
 

Nr.616 17 060 521  
dt.08,09,2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

Muhamed Emra , idn   
 

 
 

Projekti i 
vitit : 

          2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

Fevzi Jetullahu , idh., Azem Buzuku , tek. i ndë rt.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 Punët e 

realizuara  

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen  e Verbovcve  

Punët në 
realizim  

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Lecëve 

V
ë

lli
m

i 

fi
n
a

n
c
ia

r
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 
 

Situacioni  
( I I I ) 

 

 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacioni  
( VI ) 

 

50.000.0  50.000.0  50.000.0  50.000.0  50.000.0  

 
 
 

 
 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

-- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërma rrë  

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagjja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është 
realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë 
ndërtime të reja të objekteve individuale, e të cilët kërkojnë të kyqen në rrjetin e sapondërtuar. 
Kemi bërë kërkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, 
gjegjësisht në krahun e rrugës E, të shenjezuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri 
në stacionazhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit 
metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin 
e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor, të hartuar nga byroja projektuese nga NNP άPro 
Artέ të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtëse i këtij segmenti. 
Në krahun e rrugës prej urrës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10, 
kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjmë 
parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet 
nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga 
byroja projektuese nga ALFA, të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht 
ndërtimi i murit mbrojtëse, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Nëherësh ju njoftojmë që nga rrjedhat 
janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinën e vjeshtës- dimrit. 

Vlerësimi i 
pro gresit në 
projekt  

       Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik .  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

03 
 

Projekti :  
 

Ndërtimi i disa rrugë ve dhe i kan alizimit fekal dhe 
atmosferik , në krahun e djathtë dhe të  majt ë të 
rrugës òBajram Bahtiri ó në Prishtinë  

Vlera e 
projektit:  
 

286.655,32  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

 

Plani dinamik 
150 ditë . 

 
Operatori :  

SHPK òGerlica Company ó 
 

Nr.616 1 7 087 
521  
dt.0 2,10,2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra , idn    
 

 
 
 

Projekti i vitit :  
          2017  

Organi 
mbik ëqyrës:  
 

 

Zyhrije Pllana , ida., Azem Buzuku , tek.  i ndë rt.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 Punët e 

realizuara  

 

-  Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges nr.20. 

 

Punët në 
realizim  

-  Vendosja e kubezeve të  betonit . 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
 

( I ) 
 

Situacioni  
 

( I I ) 
 
 

Situacioni  
 

( I I I ) 
 
 

Situacioni  
 

( IV ) 
 

Situacioni  
 

( V ) 
 

Situacioni  
 

( VI ) 
 

50.000.0  50.000.0   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

-- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërmar rë 

 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt  

 
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik .  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

04 
 

Projekti  : Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare  
në territorrin e komunës së Prishtinës 
 

Vlera e 
projektit:  
 

247,853.52  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

Plani dinamik 
12 muaj  

Operatori :  NTP óBashkimió dhe NPSH òBageri ó 
 

Nr.616 1 7 132 521  
dt.11,01,2018  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra , idn;   
 

 
 

Projekti i vitit :  
          2018  

Organi 
mbikqyrës :  
 

 

 Halil Fejziu idn.,  Afë rdita Sopi , tek . e gjeod.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

Punët e 
realizuara  

-  Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja ñCubajò; 

-  Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja ñVitialiò; 

-  Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq, lagjja ñKapitiò; 

-  Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq,  lagjja ñPerajò; 

-  Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja ñTaliriò. 

 

 

Punët në 
realizim  

Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin  Marec, lagjja ñCubajò; 

Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin  Marec, lagjja ñVitialiò; 

Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin  Koliq, lagjja ñKapitiò. 
 

 
        

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 
 

Situacioni  
( I I I ) 

 
 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacioni  
( VI ) 

 

11,198.40  20,316.60  50,000.0  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërmar rë 

 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

05 
 

Projekti :  Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin ñIbër Lepencò në 

fshatin Bërnicë e Poshtme 

 

Vlera  e projektit:  

 347,927.05 ú 
 

Investuesi :  Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik :  
 

dy vite  

Operatori :  KNPSH  ñPapenpurg ò dhe ñAdriani 
Companyò SHPK  

                          

Nr.identifikues: 

616 16 161 521 
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla , idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës :  
 

Zyhrije Pllana,  Afërdita Sopi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
parapara  

-Ndërtimi -asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m; 

-Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m; 

-Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4); 

-Punimet elektrike. 

 
 

Punimet në 
realizim -
vërejtjet  

-Punimet janë në fazën finale të përgatitjes së tras esë për 

shtresën e asfaltit.   
 

 
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Gjithsejt 
situacione 
te paguara 
ne 2017     
 

 
 
 
 

 
 

 

Situacion
i janar  

       
 

 
 

Situacion
i shkurt  

 
 

 
 

Situacion
i mars  

 
 

 

Situacio
n 

prill  
 
 

 

Situacioni  
 
 

 

 
250.000.00
Υ 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

06 
 

Projekti :  Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit 

atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, 

në lagjen ñKalabriaò 

Vlera e projektit:  
     
1 , 696,063.32 ú 
 

Investuesi :  Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik :  
 

180 ditë  

Operatori :  GO ñJehonaòSHPK , NN ñBeni 

Constructionò dhe NNP ñArhiko Ingò 

                           

nr.identifikues: 

616 16 111 511 
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla , idn   
 

 

 

Projekti i vitit 
2016  

Organi 
mbik ëqyrës :  
 

 
Fevzi Jetullahu,  Afërdita Sopi  

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

Punët e 
parapara  

-Ndërtimi i kolektorit betonarme , në gjatësi prej850 m; 

-Ndërtimi i kanalizimit fekal , në gjatësi prej 2x850 m. 

 
 

Punimet në 
realizim -
vërejtjet  

-Punimet vazhdojnë në betonimin e pllakës së kolektorit.  
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

Situacionet e 
paguara ne 
2017  
        

 

Situacio
ni shkurt  
       
 
 

Situacio
ni mars  

 
 
 

Situacio
ni  
 
 

Situacion
i 
 
 

Situacioni  
 
 

 

209.256.70
Υ 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

07 
 

 
Projekti :  

 
Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II 

Vlera e projektit:  
     

414,828.79 ú 
 

Investuesi :  Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik:  
 

120 ditë  

Operatori :  SH PK ñVizion Capital Partnersò  

SHPK ñConex Groupò 

                             

Nr.identifikues: 

616 16 088 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla . idn    
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2016 

Organi 
mbikqyrës :  
 

 
Zyhrije Pllana,  Fevzi jetullahu , Behgjet Gashi  

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
  

Punët e 
realizuara  

-punimet e vrazhd ta, përdhes,  kati 1,  kati 2  

 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

-Punimet janë duke vazhduar në  vendosjen e 

konstruk sionit të mbulesës së tribunave.  
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

 
Situacion et 
e paguara 1 -
4 
(2017)  
 

 
Situacioni  5 
       
( qershor  ) 

 
 

 
Situacio

ni  
 

 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni  

 
 

 

200,000.0
0û 

 

50,000.0
0û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

08 
 

 
Projekti :  

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-

Bardhosh  

Vlera e projektit:  
     
   

343,167.06 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik:  
 

90 ditë  

 
Operatori :  

 

NNP òBashkimi ò 

                             

nr.identifikues: 

616 16 120 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Zyhrije Pllana  
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës:  
 

 
Ibrahim Gërvalla,  Behgjet Gashi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

Punët e 
parapara  

-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës ;  

-Punimi i kanalizimit atmosferik ;  

-Punimi i trotuarit . 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Punimet janë në fazën përfundimtare  
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacionet e 
paguara ne 
2017  
 
    

 

 
Situacio
ni shkurt  
       
 

 
Situacio
ni prill  

 
 

 
Situacio

ni  

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni  

 
 

 

308,000.00
û 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



30  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

09 
 

 
Projekti :  

Ndërtimi i rrugës ñRiqard Holbrukò (krah u 1 e 2)  Vlera e projektit:  
     
   

470 ,047 .0 5ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik :  
 

120 ditë  

 
Operatori :  

 

SHPK  ñTOIFOR ò 

                             

Nr. identifikues: 

616 17 047 511 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Zyhrije Pllana  
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Ibrahim Gërvalla,  Fevzi Jetullahu,  Amire Krasniqi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
parapara  

 

-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës ;  

-Punimi i kanalizimit fekal,  atmosferik dhe kabllor;   

-Ndri] imi . 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore , si 

dhe  zgjerim dhe tamponizim të trase së 
 

V
ë

lli
m

i 
fi
n
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacionet 
e paguara 
me 2017  
 
    

 

 
Situacioni  

maj  
       
 

 
Situacio

ni  
 

 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni  

 
 

 

50,000.00
û 

 

50,000.00
û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

10 
 

 
Projekti :  

Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, 

Kalabri dhe Prishtinë  

Vlera e projektit:  
     
   

199 ,837 .39 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna e  Prishtinë s 
 

Plani dinamik :  
 

90 ditë  

 
Operatori :  

 

SHPK  ñPRO & CO GROUP ò 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 2151 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla  
 

 
 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Behgjet Gashi,  Afërdita Sopi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
parapara  

 

-Trajtimi i rrugicave me kubze betony;  

-Punimi i kanalizimit fekal . 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Punimet kanë përfunduar dhe është bërë pranimi I 

përkohëshëm I punimeve  
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
 
Situacione
t  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

Situacion et e 
paguara me 
1-32017  
 
    

 

 
Situacioni  

4-
përfundimt

ar  
(Qershor)  

       
 

 
Situacio

ni  
 

 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni  

 
 

 

150,000.0
0û 

 

49,824.9
0û 
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35  
 

 

 

 

RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

11 
 

 
Projekti :  

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugoc  Vlera e projektit:  
     

   329 ,112 .15 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani dinamik:  
 

90 ditë  

 
Operatori :  

 

SHPK  ñGerlica Company ò 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 103 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla  
 

 

 
 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Behgjet Gashi,  Zyhrije Pllana  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
parapara  

 

-Trajtimi i rrugicave me kubz e betony;  

-Punimi i kanalizimit fekal . 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për 
trajtim me kubz e 
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  e 
paguara 1 -3 
(2017)  
 
    

 

 
Situacioni  4 

(maj)  
       
 

 
Situacioni  5 

(qershor)  
 

 
Situacioni  

 
 

 
Situacioni  

 
 

 
 
 

 

150,000.00û 

 

50,000.00û 

 

50,000.00û 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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RAPORTI MBIKQYRËS  
 

SHIFRA 

12 
 

 
Projekti :  

 
Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën ñBò 

Vlera e projektit:  
     

279,939.59 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Kuvendi Komunal Prishtinë  
 

Plani d inamik : 
 

120 ditë  

 
Operatori :  

 

NN ñBeni Constructionò 

                             

Nr.identifikues: 

616 15 216 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla idn    
 

 

 
 

Projekti i vitit 
2015  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Fevzi jetullahu , Behgjet Gashi  

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
realizuara  

 

-Vendosja e pikave të tras esë së rrugës,  gërmimi i dheut,  

stabilizimi me material guror,  kanalizimi fekal,  kanalizimi 
atmosferik . 

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

-Punimet janë duke  vazhduar në përgatitjen e rrugës për 
shtresën finalefilluar në pjesën e trasës që janë zgjedhur 

kontestet pron ësore.  
 

V
ë

lli
m

i 
F

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduar
a) 

 
Situacion et 
e paguara 
me 2017  
        

 

 
Situacioni 2  
       
( qershor )  

 
 

 
Situacio

ni  
 

 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacio

ni  
 
 

 
Situacioni  

 
 

 

50,000.00
û 

 

50,000.00
û 
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39  
 

 

 

RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

13 
 

 
Projekti :  

 
Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja ñFanajò dhe 

lagjja ñBalajò 

Vlera e projektit:  
     

332,797.88 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna e  Prishtinë s 
 

Plani dinamik :  
 

120 ditë  

Operatori :  NN ñGashi Ingò                             

Nr.identifikues: 

616 15 216 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Zyhrije Pllana , idn    
 

 

 
 

Projekti i vitit 
2015  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Ymer Mavriqi , Azem Buzuku  

 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
realizuara  

 

-Vendosja e pikave të trass ë së rrugës,  gërmimi i  dheut,  

stabilizimi me material guror  
 

 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

-Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e tras esë 
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
 
Situacionet  
(Pagesat e 
proceduar a
) 

 
Situacion et e 
paguara me 
2017  
        

 

 
Situacion

i 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( I I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( IV ) 
 

 
Situacion

i 
 

( V ) 
 

 
Situacioni  

 
( VI ) 

 

 

100,000.00
û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

14 
 

 
Projekti :  

Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja ñBalajò dhe Grshticë e 

Epërme, lagjet ñMusajò, ñRexhajò dhe ñObzovikò  

Vlera e projektit:  
     

   207 ,000 .00 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Kuvendi Komunal Prishtinë  
 

Plani dinamik :  
 

150 ditë  

 
Operatori :  

 

SHPK  ñGerlica Company ò 

                             

Nr. identifikues: 

616 17 093 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

  Ibrahim Gërvalla  
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës :  
 

 
Behgjet Gashi,  Azem Buzuku  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
parapara  

 

-Trajtimi i rrugicave me kubze betoni  

 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Punimet janë duke vazhduar në lagjen ñBerishaj ò dhe 
ñObzovik ò. 
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  1 
(prill)  

    
 

 
Situacioni  2 

(maj)  
       
 

 
Situacioni  3 

(qershor)  
 

 
Situacion

i 
 
 

 
Situacioni  

 
 

 
 
 

 

50,000.00û 

 

50,000.00û 
 

50,000.00û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

15 
 

 
Projekti :  

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në 

rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin 2017  

Vlera e projektit:  
     

   327 ,550 .00 ú 
 

 
Investuesi :  

 
Komuna  e Prishtinë s 
 

Plani Dinamik :  
 

12 muaj  

 
Operatori :  

 

SHPK ñToiforò 

                             

Nr.identifikues: 

616 17 117 521 

 
 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Ibrahim Gërvalla , idn    
 

 
 

 

Projekti i vitit 
2017 

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 
Azem Buzuku, Bexhet Gashi  

 
 

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
Punët e 
realizuara  

 

-Sanimi i gropave me asphalt; 

-Sanimi i rrugëve me kubze; 

-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave 
 

Punët  në 
realizim e 
sipër  

 

-Sanimi i gropave me asphalt; 

-Sanimi i rrugëve me kubze; 

-Punim i i  shtresave të asfaltit .   

 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacionet e 
paguara me 
(2017)  
 
    

 

 
Situacionet 
(shkurt -prill)  

 
Situacioni  

         (maj)  

 
Situacioni  
(qershor)  

 

 
Situacioni  

 
 

 
 
 

 

66.000.00û 
 

73.000.00û 

 

60.000.00û 

 

60.000.00û 
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

16 
Qershor -2018  

 

 
Projekti :  

Hartimi i  projekteve të infrastrukturës 
rrugore në Prishtinë  

Vlera e projektit:  
      

0.192 û,sipas 
specifikacionit.  

 

 
Investuesi :  

 
Komuna e  Prishtinë s 
 

 

Plani dinamik :  
 

        45 ditë , për një 
projekt.  

 
Operatori :  

 
ò3D Projectõõ, Prishtinë  

 
Nr.616 17 114 221, 
dt.11.12.2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Fatmir Uka  idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit :  
          2017/2018  

Organi 
mbik ëqyrës :  
 

 

Krenar Xhaferi,  Amira Krasniqi,  Afërdita Sopi  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

Punët e 
realizuara  

 Lista e disa projekteve për rrugë në Keqekollë,  Ballaban,  Marec, m uri 
beton -arme p±r rrug±n ,,Naim Gashiõõ, Rrjeti i rrugëve në lagje n Mati  ð
òKodrinaõõ (rr.  G, me krahët e saj) , rrugë në pjesët urbane të qytetit,  
Kolovicë,  Prapashticë etj.  

 
 

 

Punët në 
realizim  

 

 Lista e disa projekteve për rrugë në pjesët urbane të qytetit,  Kalabri,  
Mati 1  

 
  

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara
) 

 
Situacion
i 
        

( I ) 
 

 
Situacion

i 
       

( I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( I I I ) 
 
 

 
Situacion

i 
 

( IV ) 
 

 
Situacion

i 
 

( V ) 
 

 
Situacioni  

 
( VI ) 

 

 
 
 
 

 
 
 

45 760.55  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

Procedurat për plotësimin e dokumantacionit të shpronësimeve  (fletat 
poseduese) dhe dokumente tjera të nevojshme që duhen të lëshohen nga organi 
kompetent.  

 
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërma rrë  

 
 

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt  

 Parashihen vonesa në projekt, pë r shkak të kontestimeve të 
mundëshme nga komuniteti i këtyre vendbanimeve.  

 



45  
 

 

 

 
  

  

RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

17                 
Për muajin 

Qershor/2018  
Projekti :  Sanimi i dyshemes ë urbane të sheshit  òAdem Jashariõõ 

 

Vlera e projektit:  
 

311 853.00  û 
 

Investuesi :  Komuna e  Prishtinë s 
 

Plani d inamik :  
90 Ditë  

Operatori :  Konzorciumi òRexhaõõSHPK,  òEko GroupõõSHPK ,nga 
Prishtina.   
Lider òEko Groupõõ SHPK 
 

Nr 616 17 110 521 
dt.16.10.2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Fatmir Uka , idn    
 

 

Projekti i vitit 
2017/2018  

Organi 
mbik ëqyrës :  
 

Amira Krasniqi,  Behxhet Gashi  
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

Punët e 
realizuara  

 Punimet e kanalizimi atmosferik,  kanalizimi i kabllor  të elektrikes,  

pjesërisht shtruarja e zhavorrit,  pjesërisht betonimi i p llakës,  pjes ërisht 

hidroizolimi,  pjesërisht estrihu, pllaka pjesërisht, gjelbërim pjesërisht.... 

 
 

 

Punët në 
realizim  

Shtruarja e zhavorrit,betonimi i pllakës,hidroizolimi,estrihi,betonimi i 
shkallëve ,....  
 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
  

Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 

Situacioni  
( I I I ) 

 
 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacio
ni  

( VI ) 
 

50 000.00û 50 000,00û 50 000,00û 0.0û 0.0û 0.0û 

Situacioni  
( VII ) 

 

Situacioni  
( VIII ) 

 
 

Situacioni  
( IX  ) 

 
 

Situacioni  
( X ) 

 

Situacioni  
( XI ) 

 

Situacio
ni  

( XII ) 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga 
Qendra Rajonale për Trashigimi 

Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi 
nga Drejtoria e Urbanizmit.  

 

Mesatar  
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërmar rë 

  

Vlerësimi i 
progresit në 
projekt  

 Punimet jane duke u zhvilluar në bazë  të planit dinamik  
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